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AVENANT DE PROJET 

A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE – OPÉRATION DE 

REVITALISATION DU TERRITOIRE 

DE DAX 

 

ENTRE 

• La Commune de Dax représentée par son maire, Julien DUBOIS; 

• La Communauté d’agglomération du Grand Dax représentée par son Vice-Président, Grégory 

RENDÉ. 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ; 

d’une part, 

ET 

• L’Etat représenté par le Sous-Préfet de Dax, Eric REQUET ; 

• La Banque des Territoires représentée par  Jean-Paul TERREN; 
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• Le groupe Action Logement représenté par Dominique MUCCI ; 

• L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par Nadine CHEVASSUS.   

ci-après, les « Partenaires financeurs» 

d’autre part, 

AINSI QUE 

• La Chambre de commerce et de l’industrie des Landes ; 

• La Chambre des métiers et de l’artisanat des Landes ; 

• L’association des commerçants de Dax, DAXATOU ; 

• L’office départemental de l’habitat. 

Préambule 

Le présent document fixe le cadre pour le déploiement du programme Action cœur de ville pour la ville 

de Dax, pour la période 2023-2026. Il se substitue à l’avenant de projet établi pour la période 2018-

2022, dont il établit le bilan. 

Depuis son lancement en 2018, le programme Action cœur de ville porte l’objectif de (re)mettre 

habitants, commerces, services et activités dans les centres-villes, à lutter contre l’étalement urbain, à 

mieux réguler l’urbanisme commercial périphérique et à « rebâtir » une ville plus naturelle et résiliente. 

La prolongation du programme pour la période 2023-2026 souhaite renforcer l’action menée par les 

villes en réponse aux défis majeurs des transitions écologique, démographique et économique. 

Sur chacun des territoires du programme, le plan d’action Action Cœur de ville, au-delà de sa dimension 

intégratrice de différentes démarches et dispositifs à l’échelle locale, est l’occasion, en cohérence avec 

les objectifs du programme, d’œuvrer à un aménagement exemplaire du territoire, fondé sur le 

renforcement de l’attractivité de la ville-centre et son impact territorial. L’ambition est de faire des villes 

Action cœur de ville des territoires exemplaires en matière de sobriété foncière. 

Les acteurs locaux, engagés dans le programme ACV, s’attacheront, dans le cadre de l’élaboration et de 

la mise en œuvre des projets, à conduire une politique vertueuse du point de vue de l’environnement, 

et qui participe au rééquilibrage des dynamiques d’urbanisation entre le centre-ville et sa périphérie. 

Les efforts conduits par la ville et l’EPCI, à travers notamment des actions de renouvellement et de 

recyclage urbains, participeront à la maîtrise de la consommation foncière. Le territoire s’engage à 

limiter l’effet de concurrence produit par le développement de lotissements pavillonnaires et 

l’implantation de surfaces commerciales en périphérie. 
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Cette démarche devra encourager la reconquête des friches, l’occupation des locaux vacants, et 

analysera le risque concurrentiel que la création de toute nouvelle zone commerciale pourrait porter 

au commerce de centre-ville dans une approche cohérente avec les dispositions stipulées par la loi 

Climat et Résilience. 

 

.1. Engagement général des parties 

 

La signature du présent document confirme l’engagement de la ville de Dax et la communauté 

d’agglomération du Grand Dax à poursuivre le déploiement du programme Action Cœur de Ville (ACV) 

engagé depuis 2018 et à répondre, dans son plan d’action, aux grandes orientations prioritaires définies 

au niveau national. 

La signature du présent avenant confirme également l’engagement des partenaires financiers du 

programme – Etat, Action Logement, ANAH, Banque des Territoires – à accompagner et soutenir 

financièrement les collectivités signataires dans la mise en œuvre du projet de redynamisation 

territoriale décrit par la suite. 

L’Etat mobilisera particulièrement le Fonds Vert et les dotations de soutien à l’investissement local.  

L’ANAH mobilisera ses financements dédiés aux travaux et à l’ingénierie dans le cadre des interventions 

sur l’habitat en centres anciens, Action Logement et la Banque des Territoires mobiliseront leurs 

dispositifs respectifs, spécifiquement dédiés au programme ACV. 

Action Logement s’engage en faveur du logement et de la mobilité des salariés, pour soutenir l’emploi 
et la performance des entreprises et contribuer au développement de l’attractivité économique et à 
l’équilibre social des territoires. Action Logement souhaite s’inscrire dans l’Acte II du dispositif Action 
Cœur de Ville et poursuivre son action sur le volet habitat à l’appui d’un financement dédié à la mise 
en œuvre des projets de revitalisation, qui a eu un effet levier et qui a démontré son adéquation avec 
les spécificités des territoires sur l’acte I.  

La dynamique étant désormais lancée pour la revitalisation du centre des villes moyennes, l’interven-
tion d’Action Logement évoluera vers une approche en lien avec les enjeux de transition écologique et 
de sobriété foncière, en accord avec la stratégie RSE et la politique de décarbonation du Groupe Action 
Logement, et par un resserrement sur le bâti en centre ancien, cœur de cible du programme. Dans le 
cadre défini par la nouvelle directive relative aux financements dédiés au programme Action Cœur de 
Ville 2023-2026, Action Logement financera les opérateurs de logements sociaux et privés pour les 
accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers, considérés comme straté-
giques par la collectivité.  

Action Logement dédie à Action Cœur de Ville 1Md € de la Participation des Employeurs à l’Effort de 
Construction (PEEC) au niveau national dans le cadre de la nouvelle convention quinquennale 2023-
2027. Cet emploi s’inscrira dans le cadre de la mobilisation des enveloppes régionales et les éventuelles 
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priorisations relèveront, le cas échéant, de la stratégie définie par les délégations régionales d'Action 
Logement.  

 

Le présent avenant couvre la période de 2025 à 2026. 

Partenaire du programme Action Cœur de Ville depuis son origine, la Banque des Territoires poursuit 

son engagement en faveur des projets dans les villes bénéficiaires par la mobilisation de moyens en 

ingénierie et par l'apport de financements (prêts et investissements) et leur sécurisation 

(consignations). 

La Banque des Territoires a souhaité que la prolongation du programme sur la période 2023-2026 soit 

priorisée vers la concrétisation des projets et la prise en compte des nouveaux enjeux auxquels sont 

confrontées les villes moyennes : la transformation écologique, le développement économique et 

commercial, les mutations démographiques. 

Elle élargit son intervention à celles des centralités complémentaires au centre-ville : quartiers de gare 

et entrées de ville. 

Elle veille également à accompagner le renforcement du potentiel d'innovation des villes moyennes, 

pour faire face à de nouveaux défis et être aux rendez-vous de la transition numérique et de la 

participation citoyenne. 

La Banque des Territoires mobilise ses moyens dans des conditions inchangées pour éviter toute 

rupture dans le déploiement des projets locaux. Elle les complète par un accompagnement renforcé 

des projets portant sur les thématiques de la sobriété foncière, la nature en ville, les entrées de ville et 

les quartiers de gare pouvant conduire à un accompagnement pluriannuel dans une démarche de sites 

pilotes. 

 

.2. Article 2. : Mise en place d’une gouvernance 

locale du programme Action cœur de ville 

La ville de Dax s’engage à mettre en place la gouvernance locale adéquate pour conduire le projet 

Action coeur de ville en cohérence avec les priorités fixées au niveau national pour la période 2025-

2026. 

Les partenaires du programme s’engagent à participer activement à la gouvernance locale pilotée par 

la ville. 
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Dans ce but, une direction de projet ACV est identifiée au sein de la collectivité, dont la mission 

principale est le suivi du déploiement du programme. Un modèle de fiche de poste figure en annexe 

du guide pratique du programme. La direction de projet a une capacité d’animation des différents 

services impliqués dans le projet ACV. 

Elle organise le comité de projet local, au minimum deux fois par an, qui réunit, sous la présidence du 
maire et en lien avec le président de l’intercommunalité, les élus de la commune-centre et de 
l’intercommunalité et les services de la collectivité impliqués dans le dispositif opérationnel, le préfet 
de département ou son représentant, qui représente l’Anah, ainsi que les représentants désignés par 
les financeurs (Banque des Territoires, Action Logement). Y sont également invités les services 
déconcentrés de l’Etat (DRAC etc.) et les partenaires locaux associés à la réalisation du projet ACV 
(Daxatou,  etc.). 

Les réunions du comité de projet local sont préparées en comité technique local qui réunit les membres 
du comité de projet local à un niveau technique.   

Contact du directeur de projet : Frédéric COUDRON 

(fcoudron@dax.fr / 06 50 37 75 67) 

 

.3. Article 3. Suivi du déploiement du programme 

Action cœur de ville 

 

La ville de Dax s’engage à participer aux démarches mises en place par la direction du programme 

Action cœur de ville (ANCT) pour suivre et valoriser le déploiement du programme (synthèses 

trimestrielles réalisées aux niveau national et régional ; newsletter ; publications ; interventions lors de 

colloques et événements nationaux…). 

Dans ce but, la ville de Dax réalise un suivi régulier et précis du déploiement du programme à son 

échelle. 

Une fois le plan d’action validé en comité de projet local et approuvé en comité régional des financeurs, 

la ville complète par ailleurs le tableau collaboratif mis en place par la direction du programme Action 

cœur de ville (ANCT) sur la plateforme de recensement des plans d’action ACV, qui couvre à la fois la 

période 2018-2022 et la période 2023-2026. Ce tableau est mis à jour minima une fois par semestre, 

dès lors qu’une fiche action a été validée par les partenaires qui la pilotent, la financent ou la 

cofinancent et intégrée à l’avenant ACV. 

Ce tableau collaboratif permet d’agréger au niveau national des informations sur les actions 

programmées localement ; il n’a pas de valeur contractuelle pour l’engagement financier de l’Etat et 
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des partenaires. Il permet d’avoir une vision nationale sur les types d’actions prévues par axe du 

programme. 

 

.4. Article 4. Définition des secteurs d’intervention 

pour la période 2023-2026 

Les périmètres d’action du programme Action cœur de ville pour la période 2023-2026 définis dans cet 

article se substituent aux périmètres d’action définis dans l’avenant de projet 2018-2022. 

2.1. Liste des secteurs d’intervention : 

Le secteur d’intervention correspond au périmètre de l’ORT de la commune de Dax uniquement repris 

en annexe du présent avenant, le périmètre ORT de Saint-Paul-lès-Dax ne valant pas intégration au 

dispositif ACV. 

 

2.2. Identification de chacun des secteurs d’intervention : 

Le périmètre du/des secteurs d’intervention est précisé en annexe du présent document. 
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.5. Article 5. Modification de la convention 

d’Opération de revitalisation du territoire 

Le présent avenant vaut avenant modificatif de la convention d’Opération de revitalisation du territoire 

signée par la ville de Dax et la communauté d’agglomération du Grand Dax et étend le périmètre de 

l’ORT à la ville de Saint Paul les Dax. Il propose également l’ajout de deux fiches actions pour la 

commune de Dax. 

Le périmètre ACV 2025-2026 constitue des secteurs d’intervention de l’ORT uniquement sur le 

périmètre de l’ORT de la ville de Dax. 

Le présent avenant, au-delà de la commune de Dax et de l’EPCI, a fait l’objet d’une délibération 

supplémentaire de la commune de Saint Paul les Dax signataire de l’ORT.  Il est approuvé en comité de 

pilotage local puis en comité régional des financeurs ACV. 

Cette extension du périmètre de l’ORT ne vaut pas intégration de la commune de Saint Paul les Dax au 

dispositif ACV. 

En tout état de cause, l’extension du périmètre ORT doit veiller à préserver la politique de soutien au 

commerce du centre-ville de la commune de Dax. 

A ce titre, les secteurs d’intervention comprenant des entrées de ville : 

• Doivent être distincts des secteurs d’intervention comprenant des centres-

villes où des mesures dérogatoires en matière d’autorisation d’exploitation 

commerciales s’appliquent ; 

• Les entrées de villes ne peuvent pas être qualifiés de « centre-ville ». Ainsi, 

sauf exception, les secteurs d’intervention définis en entrée de ville et 

distincts du centre-ville ne peuvent pas être qualifiés de « secteurs 

d’intervention comprenant un centre-ville ». 

Les financements et interventions mise en œuvre dans le cadre volet habitat de la 

convention d’ORT sont poursuivis selon les modalités de contractualisation définies entre la 

collectivité et l’Anah dans le cadre de la convention d’OPAH-RU. 

 

Précisions sur l’articulation convention OPAH ou OPAH RU et convention d’ORT 

 

• Dans le cas où une convention d’OPAH ou d’OPAH-RU est en cours : 
Le contenu de la convention précise  le volet habitat de l’ORT. 
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• Dans le cas où la convention d’OPAH ou d’OPAH-RU  vient d’être signée : 
Après avoir analysé et revu le cas échéant la stratégie, les objectifs et le périmètre de l’action, 

l’OPAH est annexée à la convention ORT. L’OPAH ne pourra cependant pas être prolongée sur la 

même durée que la convention ORT et se poursuit jusqu’à sa date d’échéance, date à laquelle une 

nouvelle OPAH pourra éventuellement être engagée après réalisation d’une évaluation. 

• Dans le cas où le périmètre de la convention d’OPAH ou d’OPAH-RU  est 

situé en dehors du secteur d’intervention de l’ORT en préparation : 
L’OPAH constitue un objet autonome et se poursuit jusqu’à sa date d’échéance. 

• Dans le cas où la convention d’OPAH ou d’OPAH-RU  se termine 

prochainement et que la collectivité souhaite poursuivre les actions 

d’amélioration de l’habitat privé : 
Après un dialogue entre les collectivités et l’Anah et par la réalisation d’une étude pré-

opérationnelle/évaluation pour déterminer le contenu, calibrer les objectifs et le périmètre, une 

nouvelle OPAH est annexée à la convention d’ORT. 

• Dans le cas où il n’existe pas de cadre contractuel avec l’Anah : 
Une étude pré-opérationnelle doit être engagée pour déterminer les objectifs et les échéances ; la 

collectivité pourra ensuite ajouter une fiche-action qui reprendra le contenu « habituel » d’une 

OPAH ou OPAH-RU. 

.6.  

.7.  

.8.  

.9.  

.10.  

.11.  

.12.  

.13.  

.14.  
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.15. Article 6. Plan d’action prévisionnel global et 

détaillé pour la période 2023-2026 mis à jour pour la 

période 2025-2026 

 

6.1 Un plan d’action inscrit dans la cohérence de l’étude urbaine Dax 2035 

 

Etude menée  par une équipe pluridisciplinaire constituée de : d’une ville à l’autre..., 
urbanisme, architecture et paysage ;  ACADIE, géographe AID, expertise économique et commerciale ;  
Architecture in vivo, médiation et concertation ;  Citec, expertise en mobilités 

 La concertation comme méthode 

Un processus de projet participatif 

Tout au long de la démarche Dax 2035, les temps d’échanges 

avec les techniciens de la ville et de l’agglomération, les acteurs 

 socio-économiques et les habitants ont permis de faire émerger 

le projet et de l’enrichir. Au total, 1400 participations ont été 

comptabilisées dans le cadre de différents formats et outils 

participatifs qui ont été menés de décembre 2020 à septembre 2021 : 

• 30 entretiens individuels d'acteurs socio-économiques 

• 1400 contributions 

• 3 journées « Ateliers du centre-ville » réunissant techniciens et acteurs socio-économiques sous la 

forme d’ateliers participatifs et de balades urbaines 

• 1 réunion publique de lancement en « facebook live » 

• 1 questionnaire numérique 

• 1 atelier participatif habitant 

• 3 balades urbaines habitantes 

• 1 restitution publique 

• 1 boite à idées en mairie 

• 1 concours photo et 1 concours dessin 

Lors de la phase diagnostic partagé, l’expertise d’usage a révélé l’attachement des habitants et usagers 

à l’identité de Dax liée à l’eau (thermalisme, Adour, Fontaine Chaude…), le souhait d’attirer des 

populations plus jeunes (étudiants, jeunes actifs…), de privilégier les modalités douces (notamment le 

vélo) et de rendre le centre-ville habité et accueillant au quotidien. 
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Lors de la phase scénarios, l’analyse des participants a permis de privilégier le scénario «(Re)-ssources» 

comme celui correspondant à l’ADN de Dax. 

Lors de la phase de synthèse, les parties prenantes du projet ont alimenté les différentes priorités 

faisant ressortir le Parc de l’Adour comme une idée fédératrice et articulant de nombreuses autres : 

renouvellement urbain de quartier Sablar, liaisons piétonnes et cycles… 
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DAX 2035. UNE IDENTITÉ 

Dax 2035, une ville / un territoire qui s’appuie sur ses «re-sources» 

Dax doit s’ouvrir, se rajeunir. 

Pour aller de l’avant, ses racines constituent des points d’appui. 

Médecine douce, ressources écologiques (boues, eau, résine, bois …), ville du quart d’heure, ce qui 

était encore il y a peu vu comme dépassé est au contraire aujourd’hui totalement au cœur des 

préoccupations contemporaines à l’heure du covid et du réchauffement climatique. 

Dax 2035, demain c’est plus qu’une ville : un territoire ! 

Il ne s’agit pas d’être juste le réceptacle d’un dynamisme venu d’ailleurs, « l’arrière-pays » d’une côte 

maritime en pleine expansion. Il ne s’agit plus d’être une petite ville enfermée derrière ses frontières 

communales. Dax doit s’affirmer comme le cœur, l’animateur d’une agglomération et d’un bassin de 

vie équilibré. 

Dax 2035 c’est la volonté de « réinventer Dax » en s’appuyant sur ce qui fait son identité : 

Une ville qui a construit sa force et forgé son histoire autour de ses sources bienfaitrices qui ont 

longtemps fait de Dax la ville du soin par excellence, une ville qui s’est bâtie en lien étroit avec l’Adour 

et ses affluents, une ville de traditions culturelles et gastronomiques , une ville à taille humaine et fière 

de l’être… autant de points d’appui qui doivent être revisités pour répondre aux enjeux du XXIème 

siècle. 

Au-delà des sources d’eaux chaudes, Dax a beaucoup d’autre « re-sources » sur lesquelles 

s’appuyer. 

Nous sommes à l’instant « D », celui où la ville peut affirmer dynamisme et créativité. La 

modernité aujourd’hui, c’est savoir travailler avec ses ressources ! 

 

DAX 2035. UNE STRATÉGIE 

Dax 2035, une ville / un territoire d’excellence en matière de soin et de développement durable 

 

Dax ville du soin ? Bien sûr, mais le soin vu bien au-delà du thermalisme, comme une approche moderne 

du développement qui vise à utiliser les ressources locales et à innover dans tous les domaines : de 

l’aménagement à l’éducation, de la mobilité à l’habitat. 
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Dax 2035 c’est la ville / le territoire de l’écologie dans sa capacité de résilience, sa capacité à regénérer 

les hommes et leur environnement. 

Dax 2035, c’est un thermalisme de pointe qui réinvente son offre pour accueillir des publics actifs en 

associant amélioration des prestations et offre de services complémentaires pour en faire la ville du soin 

pour les actifs (lieux de télétravail, offre sportive, …). 

Dax 2035, c’est une ville / un territoire qui offre des équipements (salle de spectacle, …) et lieux de 

convivialité qui en font un lieu urbain et animé susceptible d’attirer les familles et publics plus jeunes. 

Dax 2035, c’est un enseignement supérieur et une recherche d’excellence autour des médecines douces 

(médecine du sport kinésithérapie, ostéopathie, naturopathie, …). 

Dax 2035, c’est une ville / un territoire de recherche-développement en matière de matériaux bio 

sourcés (bois, terre crue, …). 

Dax 2035, c’est une ville / un territoire qui met le numérique au service du soin en devenant pionnière 

dans la domotique, la smart city, … 

Dax 2035, c’est une ville / un territoire qui répare ses paysages, prend soin de son patrimoine et 

réinvente un urbanisme qui prend en compte les risques naturels. 

Dax 2035, c’est une ville / un territoire qui travaille le lien entre la ville et ses terroirs agricoles, une ville 

des circuits courts et de l’alimentation saine. 

Dax 2035, c’est une ville qui propose une offre de logements diversifiée pour permettre des parcours 

résidentiels et attirer des familles, jeunes actifs et étudiants, équilibrée entre habitat temporaire, 

saisonnier et permanent. 

  

Dax 2035, de la ville au territoire 

 

Avec 20 762 habitants, Dax ne peut pas continuer à faire tout toute seule. C’est une ville qui se projette 

à toutes les échelles, qui se positionne à l’échelle nationale, construit ses complémentarités à l’échelon 

régional et anime son agglomération et son bassin de vie. 

Pour réussir ce pari de « réinventer Dax », elle s’appuie sur son territoire élargi. C’est en imaginant une 

nouvelle gouvernance, en mobilisant les autres communes autour d’un projet partagé que Dax trouvera 

l’énergie à la hauteur de ses ambitions. 
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Dax 2035, l’effet de levier 

Dax rayonne au niveau national. 

Travailler avec ses ressources dans un contexte où les finances et les ressources naturelles sont limitées 

implique de repenser la manière de réaliser le projet. Le temps des grandes infrastructures aussi 

coûteuses qu’impactant l’environnement est révolu. Place à l’imagination ! Dax 2035, c’est avant tout 

une méthode qui concilie agilité, grands projets, solutions simples et légères en pensant toujours à 

optimiser les efforts, les dépenses pour le plus d’effet. 

 

 

                      Dax rayonne au niveau national 

 

 

 

 Dax travaille ses complémentarités  au  niveau régional 
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                           Dax anime son bassin de vie 
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Dax 2035, fixer des objectifs 

 

Gouverner c’est choisir ! Choisir des actions et les phaser. C’est pourquoi Dax 2035 propose 10 objectifs 

! 

 

UNE ÉCONOMIE MODERNISÉE, ÉLARGIE ET DIVERSIFIÉE 

OBJECTIF 1 Fédérer les acteurs autour d’une économie du soin modernisée et élargie 

OBJECTIF 2 Définir les axes de diversification économique 

 

UN PÔLE D’ENSEIGNEMENT DE RÉFÉRENCE 

OBJECTIF 3 Booster le pôle universitaire 

 

UN ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE QUI RAYONNE 

OBJECTIF 4 Programmer une salle de spectacle 

 

UN TERRITOIRE QUI SE RÉCONCILIE AUTOUR DE SON FLEUVE ET DE SES AFFLUENTS 

OBJECTIF 5 Créer et mettre en valeur le parc de l’Adour 

OBJECTIF 6 Accompagner la métamorphose du Sablar vers un quartier moderne, dynamique et 

résiliant 

 

UN CENTRE-VILLE QUI REDEVIENT UN LIEU ATTRACTIF, EMBLÈME DE L’AGGLOMÉRATION 

OBJECTIF 7 Transformer l’expérience du centre-ville 

OBJECTIF 8 Produire un habitat adapté, intelligent, modulable et attractif 

 

DES QUARTIERS VIVANTS ET BIEN RELIÉS 
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OBJECTIF 9 Construire un programme d’actions de valorisation des centralités de quartier OBJECTIF 10 

Développer un réseau cyclable majeur et rééquilibrer le partage de l’espace public 

  

Dax 2035, une économie modernisée, élargie et diversifiée 

Tout l’enjeu de Dax 2035 est de réinventer l’économie du soin vers plus de professionnalisme, plus de 

spécialités et une ouverture du soin à des publics d’actifs qui doivent trouver une flexibilité et des 

services leur permettant de suivre un programme de soin sans cesser de travailler. 

Mais au-delà de l’idée de faire de Dax la ville du soin, Dax 2035 doit être l’occasion de se diversifier et 

d’étendre cette marque de fabrique de « la ville qui prend soin » à d’autres domaines : 

• L’alimentation saine 

• La construction durable et biosourcée 

• Le numérique 

 

OBJECTIF 1 : FÉDÉRER LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE AUTOUR D’UNE ÉCONOMIE DU SOIN 

MODERNISÉE ET ÉLARGIE 

Les objectifs 

• Moderniser l’économie du soin : faire évoluer certaines prestations pour attirer une nouvelle 

clientèle, propre à rajeunir l’image. Dax soutient et valorise les initiatives des acteurs du thermalisme 

: offres de court séjour, prestations liées au bien- être, activités enfants et jeunes, combinaisons soin 

thermaux / tourisme / gastronomie. 

• Élargir le champ des activités : de l’économie du soin à l’économie du bien-être. Consolider l’image 

et la réalité d’une ville qui re-source autour des formes contemporaines de l’économie du bien-être. 

Le champ de l’économie du bien-être, très large, correspond à de nombreux atouts de Dax : relation 

avec la nature, activités sportives et culturelles, qualité de la ville, sentiment de sécurité, qualité du 

logement, etc. Ce fil rouge du soin peut se retrouver dans les médecines douces, à travers la 

domotique... 

• En appui sur l’infrastructure numérique de Dax et dans le prolongement de Pulseo, des activités de 

e-santé peuvent se développer, impliquant les ressources (hôpital de Dax, écoles d’ingénieurs…). 
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Description des actions 

Créer la marque « Dax re-source » 

La marque Dax re-source sera la ligne fédératrice ouverte à tous les acteurs qui souhaitent intégrer la 

notion de bien- être et de qualité dans leurs produits, leurs prestations et leurs process. 

Réinventer l’économie du soin 

• Sensibiliser les entrepreneurs thermaux à l’intérêt d’ouvrir plus largement l’éventail de 

leurs prestations (courts séjours, loisirs, détente), à communiquer une image plus 

rajeunie de Dax et à valoriser la qualité écologique du thermalisme de Dax (circuit courts, 

produits naturels…) 

• Rapprocher les établissements thermaux et les acteurs du tourisme pour proposer des 

nouvelles offres (produits du soin et découvertes des terroirs). Développer le tourisme 

actif (itinéraires randonnée et vélo…) et soutenir les initiatives en matière de tourisme 

d’affaire couplée avec une offre de thermalisme-détente. 

Favoriser l’émergence de nouvelles entreprises 

Créer un incubateur/pépinière d’entreprises sur les applications du numérique en matière 

de santé et de soin, en lien avec l’école d’ingénieur, le data center, l’hôpital et le master 

spécialisé « ingénierie des systèmes de soin et de santé » (voir objectif n°3). Encourager 

la participation des jeunes dacquois à l’Hacking Health de Bordeaux et intégrer le comité 

d’organisation du HH de Bordeaux. 

NB : ce projet, sous cette forme d’incubateur c’est à dire de lieu national de recherche 

agréée, n’est à notre connaissance pas engagé. Un tél projet est estimé à plusieurs million 

d’euros et plusieurs années de mise en œuvre. 
Le projet qui est engagé (début de la maîtrise d’œuvre en juin 2023, livraison des lots 

2025, ouverture des ETS de santé 2026) est celui de la création d’un pôle de santé et e-

santé de 11ha en immédiate proximité de Dax à Narrosse sur un foncier GDax, hors 

secteur ORT. 

Le projet d’école d’ingénieurs serait mené par le CNAM et est positionné sur la gestion 

des écosystèmes de l’eau, sans lien direct avec la santé. Son implantation est pressentie 

dans le Campus du GDax de la gare, avec une étude d’évolution que le CNAM doit conduire 

avec la Région vers le projet du Campus du Pouy. 
Nous n’avons pas connaissance sur le site du Campus santé de l’Université de Bordeaux, 

ou sur les sites du Centre hospitalier de Dax, d’un projet d’incubateur-pépinière comme 

défini dans ce dossier. 
Prendre soin des soignants 
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Conduire une enquête auprès des professionnels de santé pour connaître leurs besoins 

(locaux, matériel, formations…) et faciliter l’installation de nouveaux acteurs de la santé 

(accessibilité de locaux dédiés et adaptés…). 

Intégrer le souci du bien être dans l’économie 

Par la mise en place de dispositifs facilitateurs pour les personnes handicapées (annonces 

sonores aux passages piétons, balises au sol, accessibilité PMR, revêtements différenciés selon 

les fonctions des espaces). 

OBJECTIF 2 : DÉFINIR LES AXES DE  DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

Les objectifs 

Diversifier l’économie de Dax : re-sourcer les activités et les produits. 

Le thème du bien-être doit être un levier pour mieux valoriser les ressources de Dax et de son 

territoire, et construire une marque spécifique pour un ensemble d’activités liées au territoire : 

matériaux bio-sourcés, agriculture et agroalimentaire à haute qualité gastronomique et 

environnementale, circuits courts dans différents domaines (alimentation, énergie, matériaux…), 

qualité de l’aménagement urbain, production et gestion du logement. 

• Développer les activités liées au numérique (Pulseo…) 

• Encourager l’implantation d’activités utilisant des matériaux bio-sourcés (bois, boues…) 

• Promouvoir une filière bâtiment orientée vers le développement durable 

• Développer les liens avec le grand territoire pour la valorisation des produits du terroir 

• Développer une offre touristique qui permet de « désaisonnaliser » la fréquentation de Dax 

• Anticiper les besoins en immobilier et foncier économique 

Description des actions 

Favoriser l’émergence de nouvelles entreprises 

• Réserver les emplacements pour de nouvelles zones d’activités dans l’agglomération : 

produire de l’immobilier en centre-ville et/ou à proximité de la gare TGV pour faciliter 

l’implantation de professions libérales (médecins, professions juridiques, comptables, 

bureaux d’ingénierie…) 

• Avec le Grand Dax, concevoir un schéma directeur des nouvelles zones d’activités 

(qualité environnementale, orientation des activités, localisation, accessibilité…) 

• Intensifier les capacités d’accueil et d’accompagnement des entrepreneurs. 
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• Du foncier potentiellement récupérable à proximité de la Fontaine Chaude pour 

l’implantation de nouvelles activités : par exemple le bâtiment de la poste qui pourrait 

accueillir différentes entreprises, séminaires... 

Bâtir une offre nouvelle pour désaisonnaliser la fréquentation touristique 

Annexe 1. V

aloriser le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire qui englobe le patrimoine 

architectural, naturel, et immatériel (thermalisme, gastronomie) auprès des 

opérateurs touristiques. 

Annexe 2. C

oncevoir un ou plusieurs événements pour mettre en valeur le patrimoine (découverte 

de l’art déco, gastronomie et bien-être, etc. 

Annexe 3. D

éveloppement du tourisme d’affaires en appui sur la fonction hub TGV de Dax. 
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Dax 2035, un pôle d’enseignement de référence 

OBJECTIF 3 : BOOSTER LE PÔLE UNIVERSITAIRE 

Les objectifs 

• Proposer une offre de proximité pour le bassin de vie de Dax en positionnant Dax 

comme pôle de référence d’un bassin de vie élargi, en offrant aux jeunes un 

parcours d’enseignement supérieur et en proposant des formations 

professionnelles en lien avec le développement du bassin de vie. 

• Prendre sa place dans la carte de l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) 

du quart sud-ouest en drainant une « clientèle » élargie à l’ensemble de la Nouvelle 

Aquitaine et en proposant des formations  en complémentarité de celles de 

Bordeaux, Bayonne et Pau. 

• Développer des activités d’enseignement et de recherche qui confortent l’image 

nationale et européenne de Dax 

• Consolider une politique de la vie étudiante. Cela passe par l’augmentation et 

l’amélioration du logement étudiant, par un accès aux jobs d’appoint plus accessible 

et par un soutien des initiatives culturelles et festives. 

 

Description des actions 

Proposer une offre de proximité pour le bassin de vie de Dax 

a) Développer une filière licence/licence pro en apprentissage à partir des BTS existants 

dans la filière bois et à partir des formations BTS existantes au Lycée Haroun Tazieff 
Ce travail a été mené  par le CNAM en lien avec le lycée Haroun Tazieff (Campus régional bois-forêt), 

il a permis de créer une licence Licence Génie Civil Agencement Bois - Formation professionnelle 
en Nouvelle-Aquitaine | Le Cnam NA (cnam-nouvelle-aquitaine.fr) qui compte 18 étudiants à la 
rentrée 2023-24 (36 formés depuis le lancement). 

Prendre sa place dans la carte de l’ESR du quart sud- ouest 

b) Offrir des formations supérieures ou professionnelles spécialisées sur des créneaux 

manquants et porteurs, en partenariat avec des institutions d’enseignement. 
Ce travail a été engagé par le GDax, 43 cursus d’enseignement supérieur sont disponibles sur le 
territoire dont une 20ène de nouveaux cursus créés par les ETS. Par ailleurs le CNAM, spécialiste de la 
formation de promotion sociale des adultes, propose plus de 47 parcours supérieurs individuels 
disponibles depuis Dax. 
La prise de compétence Enseignement supérieur, recherche et vie étudiante du GDax, qui est récente 
(mi 2018), a permis de booster la capacité étudiante sur le territoire qui est passée de 900 à 1500 
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étudiants (+66% et deux Campus urbains créés à Dax l’un par le GDax à la gare, l’autre privé quartier 
du Gond), et en particulier au cœur d’ORT où les ETS sont positionnés. Cette dynamique se poursuit  
avec de nouvelles ouvertures programmées : 
Les grands ETS d’enseignement supérieur ci-dessous ont été accompagnés et prévoient d’ouvrir sur le 
territoire avec les prochaines formations suivantes : 
- ENSAM en 2024-25 (bachelor industrie) ; 
- CNAM cursus école d’ingénieurs CTI (gestion des écosystèmes de l’eau) ; 
- CAMPUS LANDES (bachelor management des ETS de tourisme et thermalisme). 
L’école informatique INTECH (80 étudiants en 2023) a été reprise cet été par l’école d’ingénieurs du 
numérique ESIEA. 
Ces trajectoires de projets seules (hors évolution des autres ETS du territoire) peuvent conduire à 
accueillir 450 étudiants de plus dans les années à venir et à atteindre les 2000 étudiants : 

 

 
c) Constituer un cycle complet licence/master/doctorat autour d’un thème porteur de 

type « design et administration de systèmes de soins et de santé », avec l’appui de 

l’hôpital, de l’Institut du thermalisme, du Data Center de Pulseo 
Est à noter la démarche initiée par le nouveau Campus 2022 de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a 
lancé en 2022-23 un bachelor BTS BIOQUALITÉ par Apprentissage • Groupe scolaire Saint Jacques de 
Compostelle de Dax (sjdc-dax.fr) notamment ouvert vers les métiers de santé et cosmétique. 
Développer des formations supérieures qui confortent l’image nationale et européenne de Dax 

• Créer une chaire « santé globale » avec l’Institut du thermalisme, pour accueillir 

des chercheurs et des doctorants, en partenariat avec les établissements 

thermaux, l’hôpital de Dax, destinée à explorer l’ensemble des questions liées à la 

santé (nouveaux modèles de soins et de parcours, place des patients, qualité de 

l’environnement, évolution des techniques en santé publique…) 

Comme évoqué, pas d’information à notre niveau sur cette ambition, voir avec Laurence Delpy. Il me 

semble que la démarche actuelle de développement sur des cursus santé est liée à la création par 

l’Université de DEUST permettant notamment aux collés du PACES (prépa-santé) de toutefois rebondir 

sur le territoire via des formations en lien avec la santé et un axe préventif. 

Consolider une politique de la vie étudiante 

• Encourager le développement d’offres alternatives de logement étudiant, type co-

living (il existe déjà une offre sur ce créneau). 
La capacité d’hébergement étudiants a été accompagnée par les collectivités sur le territoire, le parc 
était de 315 places sur l’agglomération en 2020 avec en objectif de le doubler à minima dans les 10 ans 
pour atteindre un ratio de 50 % de places étudiantes (1500 étudiants en 2023). 100 places de plus sont 
en livraison d’ici 2025, 100 en projet. Pour 2026-27 s’ajouterait une grande capacité étudiante 
pressentie dans le cadre du Campus du Pouy en étude à Dax (2 500 m² dédiés). 

• Créer un Learning Center permettant l’accès aux ressources: lieu 

interuniversitaire, lieu ressource (formations, logement, activités, jobs), espaces 

de travail « autrement », espaces de travail en groupe, apprentissage de la 

recherche documentaire, cafétéria, etc. 

Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20250327-20250326-6-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025

https://sjdc-dax.fr/ufa/formations-apprentissage/bts-bioqualite-apprentissage/
https://sjdc-dax.fr/ufa/formations-apprentissage/bts-bioqualite-apprentissage/


22 

Ce concept de learning center, qui implique certainement à la fois des moyens logistiques et 
d’animation, n’est pas évoqué en tant que tel dans le cadre du projet de Campus du Pouy, mais la 
majorité de ses fonctionnalités pourront être étudiées dans le cadre de ce projet. 

• Faciliter l’accès aux logements du centre-ville pour les étudiants : collocations et 

logements transgénérationnels par dispositifs incitatifs. 
Nous avons connaissance d’un seul véritable co-living transgénérationnel en projet sur le linéaire en 
face de pulseo avant la rue des Artisans, projet mis en stand by du fait de la position réservée de l’État 
pour créer du logement en étage sur ce secteur. L’étude AMITER, transversale GDax-Ville-Etat, a depuis 
été engagée pour potentialiser le quartier du Sablar et envisager notamment un assouplissement dans 
l’application (ou l’évolution) des règles d’urbanisme sur ce secteur. 

• Gérer des logements vacants par un organisme type CROUS. 
Nous n’avons pas connaissance de cette possibilité spécifique. 
Le Directeur du CROUS a été contacté pour un RDV à la ville de Dax en octobre 2023 sur tous les volets 
de l’action de cet organisme (hébergement, restauration, services). Sur le territoire il existe une 
résidence CROUS à Dax (André Malraux) de 80 places (T1). A Mont-de-Marsan (1700 étudiants) il en 
existe 2 pour 142 étudiants en capacité (T1 et T1bis) créées par XL Habitat. 

• Accompagner la mixité du logement au Sablar par la création d’habitat adapté aux 

étudiants. 
Sujet déjà évoqué plus haut (cf. Amiter). Il est à noter secteur gare à Dax, l’arrivée de 47 places en 
résidence jeunes sur le projet de requalification de Coeur de frais et foncier voisin (les travaux devant 
débuter cette fin d’année pour 18 mois). 
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Dax 2035, un équipement d’intérêt communautaire qui rayonne 

OBJECTIF 4 : PROGRAMMER UNE SALLE DE SPECTACLE 

Les objectifs 

Le conseil du Grand Dax a voté le 21 octobre 2021 une délibération actant du caractère 

communautaire d’une salle de spectacle polyvalente, permettant le lancement de la procédure de 

recrutement d’un cabinet qui a travaillé sur le programme d’investissement mais aussi sur les 

conditions d’exploitation afin qu’il n’y ait pas de conséquence négative sur les finances de 

l’agglomération à long terme. 

Les études de faisabilité, juridique et financière, réalisées au cours du 1er semestre 2022 ont 

permis de déterminer les premières grandes lignes du projet d’une salle de spectacle portée par 

le Grand Dax. 

Afin de répondre à différents besoins identifiés sur le territoire, cette salle devra être modulable 

afin de pouvoir accueillir notamment les activités suivantes : 

• spectacles (concerts, one man/woman shows, pièces de théâtre, etc.), l’objectif étant d’offrir 

aux habitants du territoire communautaire, et au-delà, une nouvelle offre culturelle plus 

diversifiée, permettant d’accueillir des spectacles de plus grande envergure, 

• congrès, 

• salons professionnels et associatifs, 

• manifestations sportives occasionnelles et/ou événementielles, 

• et, plus globalement, toute autre activité compatible avec la configuration de la salle 

(réceptions, etc. ). 

Le site d’implantation du futur équipement se situe boulevard des sports à Dax, à l’ouest de 

l’enceinte sportive Maurice Boyau, au sein du Secteur d’Intervention Prioritaire du dispositif 

Action Cœur de Ville. 

Au-delà d’un équipement, un nouveau cadre de vie. 

Longtemps pensés comme des objets purement fonctionnels, positionnés en périphérie des villes, 

les salles de spectacle réinventent désormais leur rapport à l’espace urbain, et font partie des « 

nouveaux » leviers qui incarnent la reconquête des centres-villes, développent leur notoriété et 

dynamisent leurs filières économiques. 

Le choix d’une emprise foncière de 1,6 ha située en cœur d’agglomération, en proximité de la 

promenade des rives de l’Adour, des arènes historiques et des infrastructures sportives crée une 
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opportunité unique, non seulement d’implanter un nouveau repère urbain, mais bien de  catalyser 

le renouveau d’un quartier qui prolonge  l’animation diurne et nocturne du centre. 

Un projet phare pour faire rayonner l’agglomération 

Les 4 valeurs cardinales du projet sont les suivantes : 

- Acter un projet contemporain au cœur historique du Grand Dax, pour incarner 

l’agglomération de demain, attractive et vivante. Ce positionnement résolument tourné 

vers l’avenir passera par une signature architecturale iconique, qui doit en quelque 

sorte « réveiller » l’image interne comme externe de l’agglomération, dans un dialogue 

subtil avec le tissu patrimonial environnant. 

- Dynamiser la vie locale, en proposant un  large éventail d’événements tous 

publics, populaires et familiaux, de musique ou de loisirs, qui viendront décliner de 

nouvelles motivations de visites pour les habitants du territoire élargi, et s’inscrire 

plus largement dans une nouvelle qualité de vie et une attractivité résidentielle 

accrue. La capacité à accueillir des temps forts sportifs rythmera aussi l’agenda. 

- Dynamiser les filières économiques, en offrant de nouvelles capacités pour 

développer le tourisme d’affaires, les rencontres d’entreprises et les congrès. La 

proximité piétonne des établissements est un atout. Le lieu peut ainsi devenir un hub 

de rencontres professionnelles qui fait écho aux filières du territoire. 

- Compléter opportunément l’image touristique de l’agglomération, centrée sur le 

thermalisme. Les clientèles seniors historiques se diversifient et se rajeunissent vers  

le thermoludisme, et la nouvelle offre de loisirs proposée par la grande salle viendra 

accompagner cette tendance en densifiant les propositions de court séjour. 

 

Il convient maintenant de calibrer l’ambition avec pragmatisme, sur l’investissement initial et 

l’exploitation future. 

Pour cela, le Grand Dax est accompagné par une équipe de programmistes qui devra traduire les 

enjeux avec réalisme, et au-delà de l’investissement, être clairvoyant sur les implications à long 

terme sur les budgets publics. 

Voir fiche action dédiée 
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OBJECTIF 5 : CRÉER ET METTRE EN VALEUR LE PARC DE L’ADOUR 

Les objectifs 

Prendre soin de son territoire ? Cela commence par retrouver le lien avec le fleuve. Ce pari c’est celui 

qui peut le mieux réunir tous les enthousiasmes à l’échelle de l’agglomération. 

• Mettre en place les méthodes pour penser le risque inondation en améliorant les paysages et 

la praticabilité de ce réseau. 

• Reconstruire l’image de Dax, ville d’eau en offrant l’image d’une ville réconciliée avec son 

fleuve. De très beaux espaces comme le bois de Boulogne, le lac de l’Estey ou le lac de Christus, 

malheureusement trop de coupures urbaines, de berges bétonnées et d’immeubles dégradés 

empêchent d’avoir une perception d’ensemble et harmonieuse des berges de l’Adour et de ses 

affluents. C’est tout l’enjeu de travailler à construire un immense parc qui reliera et unifiera le 

territoire. 

• Permettre à tous les Dacquois et Dacquoises de bénéficier d’un réseau de promenade du 

centre-ville jusque à la campagne environnante en longeant le réseau hydrographique 

 

Description des actions 

Tout l’intérêt de cette action est d’être l’occasion d’associer Dax et Saint-Paul-lès-Dax autour d’un 

projet fédérateur et enthousiasmant où chaque commune peut mettre en valeur des espaces 

emblématiques. 

Engager au niveau de l’agglomération une mission d’études du parc de l’Adour et de maîtrise d’œuvre 

sur deux connexions prioritaires : parc des arènes et bords d’Adour pour Dax, ainsi que Christus, 

Poustagnacq et l’Adour pour Saint Paul les Dax : 

 

A Dax... 

L’extension du parc des Arènes doit être l’occasion de créer un espace vert « monumental » réunissant 

les bords d’Adour, les Arènes et tous les équipements sportifs autour du stade Maurice Boyau. Il doit 

être l’occasion de repenser la circulation afin de valoriser une promenade piétonne continue en lieu 

et place du quai Raphaël Milliès-Lacroix 

L’enjeu d’améliorer ou élargir les possibilités de franchir l’Adour pour les piétons et les cyclistes. 
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Favoriser les animations, installations éphémères sur les différents lieux du «parc de l’Adour» (Arènes, 

berges, lac de l’Estey), investir les berges côté Sablar : piscine flottante 

Parcours thématisé et diversifié sur la continuité du Parc: jeux enfants à l’Estey, parcours de santé à 

Boulogne, guinguettes au centre-ville. 

Gestion raisonnée des espaces naturels. 
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Et Saint Paul... 

La valorisation du lac de Christus et de tout le réseau hydrographique pour créer un réseau 

de promenades vers la campagne mais aussi la liaison vers l’Adour le long du ruisseau de 

Poustagnac. 

A la frontière entre Dax et Saint Paul, la fonction de la route des Barthes doit être 

réinterrogée afin de redonner une ambiance nature au bord de l’Adour. 

Hypothèses : fermeture de la route des Barthes en bord d’Adour le dimanche, mise en sens 

unique pour faire passer les vélos 

L’hypothèse d’une passerelle aval peut également être étudiée (en s’appuyant sur le pont 

SNCF...) 
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Dax 2035, un territoire qui se réconcilie autour de son fleuve et de ses affluents 

 

OBJECTIF 6 : ACCOMPAGNER LA MÉTAMORPHOSE DU SABLAR VERS UN QUARTIER 

MODERNE, DYNAMIQUE ET RÉSILIENT 

 

Les objectifs 

• Parallèlement au parc de l’Adour, l’agglomération doit s’engager dans un projet pilote sur le 

territoire du Sablar afin de faire une opération de renouvellement urbain exemplaire dans un 

contexte de territoire soumis aux inondations. 

 Là encore, cette démarche peut être fédératrice pour l’agglomération et réunir Saint Paul et Dax autour 

d’une ambition commune. 

• instaurer un périmètre de projet et une orientation dans le document d’urbanisme sur 

l’ensemble du Sablar 

• Requalifier le paysage des bords d’Adour, 

• Améliorer l’axe structurant entre la gare et le cœur de ville 

• Améliorer la qualité des espaces publics du Sablar, par un partage plus équitable entre modes 

doux et véhicules motorisés, amélioration des paysages urbains et la présence de la nature 

• Accueillir des opérations de logement de qualité et des équipements liés à la polarité 

économique qui s’est développée autour de la gare 

 

Description des actions 

1. Engager la définition d’un plan guide par une équipe d’urbanistes 

2. Mettre en place un pilotage à l’échelle de l’agglomération pour accueillir les opérateurs privés, 

en particulier sur le secteur de la gare où les investisseurs sont de plus en plus nombreux. 

3. Mettre en place un chef de projet à la CA pour coordonner les opérations sur le Sablar et le 

parc de l’Adour. 

4. Programmer une revalorisation de l’axe Georges Chaulet. 

5. Prioriser l’amélioration des espaces publics du Sablar. 
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6. Réalisation de quelques espaces publics emblématiques 

7. Engager un plan de rénovation des façades sur le front de l’Adour. Démarche notamment en 

cours avec l’ANAH sur la copropriété prioritaire du GOYA, ateliers de travail avec les habitants. 

Cibler les copropriétés où des financements seraient nécessaires pour requalifier les façades 

(copropriété «Rives de l’Adour»…) 

Dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH 

RU), une étude préopérationnelle a été engagée sur cette copropriété emblématique du centre ville de 

Dax. A l'issue de la réalisation d'un diagnostic multicritères ont émergé différents scénarios de travaux 

et une stratégie de redressement de cette copropriété. 

Les résultats de cette étude ont été présentés et expliqués aux copropriétaires du Goya. Au cours d'une 

assemblée générale en date du 16 janvier 2023, ces derniers ont voté pour la mise en œuvre d'un 

scénario 2 c'est à dire d'une réhabilitation globale du Goya allant bien au delà des travaux nécessaires 

à la sécurité publique et à la réhabilitation des façades. 

L'objectif est de favoriser un changement d'image du Goya, 

Pour soutenir cette décision et poursuivre l'accompagnement du Goya, le Grand Dax,  et la ville de Dax 

soutenues par l'ANAH ont décidé de dédier une partie du suivi animation du Cabinet Urbanis au Goya. 

Ainsi cette copropriété bénéficie : 

-D'un accompagnement dans le projet de travaux 

-D'un accompagnement des propriétaires dans le financement du projet 

-D'un accompagnement du Syndic dans la validation des travaux, 

-D'un suivi des dossiers de subventions et des factures avec déblocage des subventions 

-D'un suivi de l'octroi des subventions. 

L'intégration du Goya et de ses 113 logements a nécessité la rédaction de l'avenant n°2 à la convention 

OPAH RU car le nombre de logements traités dans le cadre de ce dispositif est revu à la hausse ainsi 

que les moyens mis en œuvre par les différents partenaires. 

Le traitement de cette copropriété participera à la restructuration du quartier du sablar. 

 

8. Programmer une mise en valeur de la place du maréchal Joffre pour retrouver de l’espace 

public qualitatif, ouvert sur l’Adour et sur le coeur de ville. 
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9. Mettre en place des initiatives d’urbanisme transitoires: 

9.1. Opération ponctuelle de mise en valeur de la connection de la passerelle vers le CFA, les 

jardins et équipements sportifs (ouverture, mise en lumière) 

9.2. Test de piétonisation temporaire, mise en sens unique ponctuelle, installations paysagères 

éphémères 

9.3. idem sur le cinéma (mise en lumière, auvent…) 
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Dax 2035, un centre-ville qui redevient un lieu attractif, emblème de l’agglomération 

OBJECTIF 7 : TRANSFORMER L’EXPÉRIENCE DU CENTRE-VILLE 

 

Les objectifs 

• Améliorer l’expérience de fréquentation du centre- ville en misant sur le confort, l’accessibilité 

pour tous, l’esthétique du paysage urbain, le plaisir… 

• Traiter la vacance commerciale des rez-de chaussée et des étages de certains îlots 

emblématiques et stratégiques. 

• Porter un important potentiel de communication et préfigurer le soin à apporter dans la durée 

au reste du centre-ville, 

• Concentrer l’investissement et encourager les opérateurs privés à se mobiliser, entraînés par 

la dynamique engagée. 

• Programmer une opération pilote dans un îlot réhabilité qui doit servir l’attractivité du centre, 

créer l’événement. 

 

Description des actions 

Cette opération va activer plusieurs volets : espace public, façades, immobilier, logement, rez-de-chaussée 
actifs, amélioration de l’éclairage pour la mise en valeur du bâti… Elle va s’inscrire dans l’attention particulière 
à porter sur l’animation Nord / Sud du centre-ville, pour mieux faire le lien entre le fleuve, le Splendid, la fontaine 
chaude au Nord, et la rue Saint Vincent, les Galeries Lafayette, la cathédrale, les Halles et la FNAC au Sud. Une 
véritable boucle attractive et lisible sera ainsi créée. S’appuyer sur un travail sur la signalétique. 

Espaces publics 

Sur les espaces publics, une intervention hiérarchisée. D’une intervention légère sur la rue Saint Vincent en 
passant par l’aménagement de la rue Borda, la place du Mirailh et jusqu’au réaménagement complet et la 
piétonisation de la rue Neuve. 
Enjeu apaisement autour du cœur de ville : 

-place C. Bouvet : engager le réaménagement de la place sur la base d’une étude de programmation destinée à en 
définir les usages 
-mise en sens unique des cours... 

Façades, enseignes, devantures, mobiliers 

Une campagne de rénovation des façades pourra accompagner les travaux sur l’espace public pour 
produire un paysage urbain de qualité. Les chartes des enseignes, devantures, mobiliers seront réactualisées 
et des dispositifs incitato-coercitifs pourront accompagner la contribution des rez-de-chaussée à la 
production de ce paysage urbain singulier. 

S’orienter vers des procédures de ravalement de façade obligatoire. 

Resserrer les périmètres prioritaires sur les façades. 

Rez-de-chaussée actifs 
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L’ambition est de concentrer sur les rues Neuve / Borda les nouvelles façons d’habiter (coliving, 

intergénérationnel, logements étudiants et jeunes actifs...), travailler (coworking, fablab, antennes de 

PULSEO...) et consommer (concept stores, magasins de micro-mobilité...). 

Nous n’avons pas connaissance de projet d’antenne de Pulseo en hypercentre de Dax, Pulseo ouvre toutefois 

en octobre 2023  un second volet immobilier dans le quartier de la gare de Dax et les locaux du siège de la 

Caisse d’Epargne partenaire de l’opération : le Centre d’Affaires Pulseo-CAP. Ceci afin de permettre à ses 

start-up de poursuivre leur développement sur le territoire avec un accompagnement immobilier public 

encore nécessaire quelques années. 

Une opération pilote pour redynamiser le centre 

Un des îlots vacants identifiés rue Neuve, le bâtiment de la poste ou encore un des ilots rue du Palais 

pourrait porter une opération avec la programmation innovante d’un nouveau lieu hybride. 

La programmation et l’emplacement d’un tel projet pourrait être défini via un Appel à Projet Urbain 

Innovant (APUI) pour ouvrir la réflexion de l’opération pilote en centre-ville aux acteurs de la ville. 

 

Le Grand Dax accompagne fortement la dynamique de la reprise de locaux et de l’ouverture en centre ville 

de Dax. 

Ces dernières années 1,4M€ a été attribué à des projets d’entrepreneuriat concernant la commune et le 

secteur ORT : 

- entre 2018 et mi 2023 : 90 aides pour 1 049 500 € ont été attribuées à des entreprises implantées à Dax 

par l’Agglomération, soit 80 % du soutien du GDax affecté à des projets liés à l’animation du commerce-

artisanat au cœur de l’ORT. Ces aides ont permis d’accompagner 13M€ d’investissements privés en centre-

ville et de maintenir-créer 500 emplois. 

- de plus entre 2019 et 2022 : 2,3M€ d’emprunts ont été levés pour les projets : 

400 000 de prêt à taux zéro ont été attribués par Initiative Landes financée par le GDax (64 % de créations 

et 28 % de reprise) et ont permis aux porteurs de lever 1,8M€ d’emprunts. Soit 50 projets accompagnés sur 

la période. 

De plus, 65 000 € de micro crédit ont été financés par l’ADIE soutenu par le GDax, pour 40 projets 

accompagnés sur la période. 

Tous les ans le GDax soutien ces 2 structures à hauteur de 40k€ pour l’accélération du soutien aux projets 

dans un contexte de « dureté bancaire » à l’accès au financement. 
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Dax 2035, un centre-ville qui redevient un lieu attractif, emblème de l’agglomération 

 

OBJECTIF 8 : PRODUIRE UN HABITAT ADAPTÉ, INTELLIGENT, MODULABLE ET ATTRACTIF 

 Les objectifs 

• L’ambition principale est de faire évoluer l’habitat du centre-ville - petit, vieillissant, parfois 

vacant, souvent loué en meublé – vers une offre plus diversifiée, tournée aussi vers les 

étudiants, les jeunes actifs et les familles, et surtout les nouvelles manières de vivre et de 

travailler. 

• Cette action permettra d’offrir un parcours résidentiel plus complet et d’améliorer la sociologie 

et la diversité des habitants du centre-ville. 

• L’intervention sur le logement permettra aussi de réinterroger l’usage des rez-de-chaussée et 

dans certains cas leur recyclage vers de nouvelles fonctions utiles, stationnement, locaux vélos 

ou tri, chambres partagées… 

Description des actions 

Une étude pré-opérationnelle a été réalisée afin d’identifier les immeubles / îlots prioritaires – 

notamment rues des Carmes, Neuve et Saint-Vincent - et le Programme d’Orientations et d’Actions 

du PLUi-H prescrit une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre ancien, 

recense les montages financiers possibles et les collaborations opérationnelles avec des partenaires. 

Il s’agira alors d’inciter les opérateurs privés à rénover, proposer des grands logements pour les 

familles mais aussi pour permettre des colocations d’étudiants, proposer des logements décents et 

adaptés aux jeunes actifs et étudiants et expérimenter de nouvelles formes d’habitat innovantes: 

habitat intergénérationnel, coliving, espaces communs en RDC (locaux vélos, locaux déchets, point 

déchargement livraisons, celliers, salles communes, buanderies partagées, terrasses partagées, 

studios pour recevoir des invités, salles de sport communes, kitchen club pour étudiants, etc..). 

A la suite de cette étude pré-opérationnelle, le conseil communautaire du Grand Dax en date du 18 

novembre 2020 a approuvé la convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

Renouvellement Urbain. Cette dernière a été signée par les différents partenaires  le 26 janvier 2021. 

Elle poursuit les objectifs suivants : 

-identifier et accompagner les propriétaires occupants aux revenus les plus modestes 

pour la réalisation de travaux prioritaires leur permettant d'obtenir une amélioration de 

la performance énergétique du logement. 

-Améliorer les conditions de logement dans le parc locatif privé et permettre de réduire 

le coût des charges liées à l'énergie par des équipements et des logements plus économes 
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-Accélérer l'amélioration thermique du parc de logements privés et contribuer aux efforts 

nationaux de réduction des consommation énergétique. 

-Remettre sur le marché des logements vacants ou dégradés 

Lors des 2 premières années de suivi animation de l'OPAH RU, les objectifs quantitatifs annuels ont 

été atteints. 

 

Une opération pilote hybridant Tiers lieu et habitat innovant 

L’opération pilote (voir objectif 7) pourrait également faire l’objet d’une hybridation entre tiers lieu 

et habitat innovant dans le cadre de la réhabilitation d’un des ilôts du centre. Il pourrait s’agir d’un 

lieu hybride où l’on peut vivre avec des appartements ultra équipés en Coliving, travailler au sein 

d’espaces flexibles en Coworking, se restaurer, faire du sport, faire la fête, et surtout se rencontrer. 
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Dax 2035, des quartiers vivants et bien reliés 

OBJECTIF 9 : CONSTRUIRE UN PROGRAMME D’ACTIONS DE VALORISATION DES 

CENTRALITÉS DE QUARTIER, RÉHABILITER ET METTRE EN RÉSEAU LES ÉQUIPEMENTS 

Les objectifs 

Si le cœur de ville est un élément important et si l’Adour peut être le projet de l’agglomération, la ville 

ne doit pas oublier ses quartiers. Dax 2035 doit être l’occasion de revaloriser les petites centralités et 

de travailler le lien entre les différents équipements. 

• Créer des centres d’intérêts pour renforcer l’attractivité et favoriser le mélange 

d’activités et d’arrêts temporaires dans l’espace public. 

• Développer l’image de Dax, ville dynamique et riche en activités. 

• Renforcer l’identité des quartiers pour favoriser la ville comme lieu de rencontre. 

• Concilier le développement des technologies numériques et celui d’espaces de 

rencontre intergénérationnels. 

• Profiter de l’échelle humaine des quartiers dacquois pour créer une ville 

chaleureuse et vivante. 

Description des actions 

Aménager en urbanisme tactique quelques lieux et centralités des quartiers 

Des moyens simples parfois sommaires peuvent néanmoins créer des changements forts dans les pratiques 
et usages. Cette action doit permettre d’une part d’identifier les lieux potentiels à réaménager puis de 
définir les projets d’aménagements à réaliser comme développer des aires de jeux pour les enfants et/ou pour 
les adolescents (City Stade, Skate-Park, etc.) sur des placettes emblématiques. 

Les sites comme le parking au droit du fronton du gond, la place de l’église Saint-Vincent ou encore la 
place de la Chalosse accueillant le dispositif Vitenville sont des premières pistes à affiner. 

Développer une identité, des marqueurs dans les quartiers : à travers la signalétique, réalisation d’installation par 
ateliers participatifs avec acteurs locaux, 

Retrouver une identité ville d’eau au sein des quartiers (mise en valeur des fontaines...) 

Créer un réseau mutualisé d’équipements sportifs et culturels 

Ce dispositif de mise en réseau doit s’envisager à l’échelle de l’agglomération de Dax. Plusieurs logiques 
pourront s’envisager. Une logique de niveau minimal d’équipements au sein d’un quartier. Cette philosophie 
pose des questions d’optimisations financières. 

Une logique de spécificités et de complémentarités à l’échelle des quartiers qui facilite la répartition 
des investissements et incite aux échanges entre les quartiers. 

Cela peut se retrouver au niveau des équipements sportifs : cibler les stades majeurs pour développer une offre 
variée, avec skate-parc, vélos... Transformer certains espaces sous entretenus (tels le Gond) pour une offre à 
l’échelle du quartier. Enjeu majeur de la mise en réseau des équipements pour ce fonctionnement. 

 

 

 

OBJECTIF 10 : DÉVELOPPER UN RÉSEAU CYCLABLE MAJEUR ET RÉÉQUILIBRER LE PARTAGE 
DE L’ESPACE PUBLIC 
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 Les objectifs 

• Connecter les principaux sites d’intérêt de Dax, sécuriser les déplacements à vélo 
pour permettre à tous d’utiliser ce mode de transport. 

• Effacer les coupures urbaines et hydrologiques en développant des 
franchissements. 

• Créer un circuit d’itinéraires de balades pour révéler le patrimoine naturel, 
architectural et les différents quartiers . 

• Rendre visible ces itinéraires pour inciter la pratique (jalonnement, 
communication). 

Description des actions 

Connecter les principaux sites d’intérêt de Dax 

Cette action s’inscrit pleinement dans le schéma cycle réalisé à l’échelle du Grand Dax. Il s’agit 
d’identifier des lignes desservant des générateurs majeurs ou à vocation de loisirs. 

Les objectifs sont de s’appuyer sur le réseau existant en améliorant et en complétant la qualité des 
aménagements; de déployer ces itinéraires de bout en bout et de manière continue comme une ligne 
de transport en commun; de connecter entre eux les itinéraires stratégiques à l’échelle du Grand Dax. 

Cette hiérarchisation permet de faciliter les déplacements à vélo. Quatre lignes sont pressenties, 
desservant les différents quartiers de la ville et sont à préciser. Elles sont en articulation avec les 
itinéraires stratégiques sur Grand Dax (jalonnement, lisibilité, etc.) 

Rendre visible et révéler les itinéraires cyclables 

Pour améliorer la lisibilité du réseau et inciter à la pratique, une charte graphique et visuelle sera 
développée. Elle a pour but d’intégrer les itinéraires dans leur environnement en facilitant leur 
identification, tout en créant la curiosité pour enclencher les usages du vélo. Ce travail sera réalisé 
conjointement avec les services de l’agglomération. 

Rééquilibrer le partage de l’espace public 

Pour développer des connexions cyclables de qualité, dans un réseau constitué, il n’est pas toujours 
aisé de disposer de l’emprise suffisante. La mise en sens unique des voies de circulation est un moyen 
économique de redistribuer le partage de la voirie en assurant l’accessibilité pour l’ensemble des 
modes. Les cours et franchissements feront l’objet d’une étude pour voir l’impact des aménagements 
cyclables sur le système de circulation Des phases d’expérimentations pourront être identifiées. 

Idées proposées en urbanisme transitoire : 

les cours, le pont vieux en sens unique pour mettre en place des itinéraires cyclables 

 

 

Dans une vision opérationnelle pour Dax 2035, l’enjeu est à la fois d’initier des interventions à 
court terme, d’engager des opérations structurantes et de lancer des études de 
programmation. 

 

Les fiches jointes à la présente convention constituent des additifs au programme ACV1 et 
seront également intégrées au CRTE du Grand Dax.   
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6 .2 Plan d’action du programme ACV2 : 

Par le présent avenant il est proposé d’ajouter deux actions aux 11 actions 

déjà intégrées au dispositif ACV, à savoir l’action 12 (Mise en œuvre du 

dispositif coercitif : Opération de Restauration Immobilière (ORI) ) et 

l’action 13 (Construction d’un restaurant scolaire pour l’école Gischia). 

N° de fiche Action Maître d’ouvrage Avancement de l’action 

1 Réfection du plateau piétonnier du 

cœur de ville 

Ville de Dax / CAGD Travaux en cours    réalisés 

à 75 % 

2 Projet urbain du Sablar (AMITER) CAGD Etudes en cours de 

finalisation 

3 Restructuration de l’espace urbain 

des place Camille Bouvet, St 

Pierre,  Salines, Chamoine Bordes 

et de la ceinture des cours 

Ville de Dax / CAGD Etude en cours          

(phase PRO) 

4 Réhabilitation des arènes de Dax Ville de Dax Etanchéité réalisée    

Etude structure en cours 

5 Projet de skatepark Ville de Dax Travaux en cours 

6 Réhabilitation du stade Maurice 

Boyau 

Ville de Dax Travaux en cours 

7 Réhabilitation de la cathédrale Ville de Dax Etudes en cours et travaux 

de mise en sécurité 

8 Ambiancer le centre-ville Ville de Dax  

9 Salle de spectacle CAGD Etudes en cours 

10 Convention  d’opération 

programmée d’amélioration de 

l’habitat  et de renouvellement 

urbain 

CAGD En cours 
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11 Rénovation énergétique des 

bâtiments communaux et 

intercommunaux 

CAGD Etudes en cours 

12 
Mise en œuvre du 

dispositif 

coercitif : 

Opération de 

Restauration 

Immobilière (ORI) 

Ville de Dax AJOUT 

13 
Construction d’un 

restaurant 

scolaire pour 

l’école Gischia 

Ville de Dax AJOUT 

 

  6.3. Calendrier général du projet 

Les fiches « actions » annexées au présent avenant détaille le calendrier de chaque action. 

.16.  

.17. Article 7. Validation de l’avenant 

L’avenant est adopté en conseil municipal ainsi qu’en conseil communautaire. 

La ville de Dax et la communauté d’agglomération du Grand Dax s’engagent à présenter l’avenant de 

projet Action cœur de ville au Comité régional des financeurs qui est chargé d’émettre un avis. 
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Signatures 

A Dax, le 09 avril 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, Julien DUBOIS Le Vice-Président, Grégory RENDÉ 

Pour la Préfète, par délégation, 

le Sous-Préfet de Dax 

Thierry BARON 

  

 

 

 

 

 

 

Le directeur territorial Landes-
Gironde-Lot-et-Garonne, 

Jean-Paul TERREN 

Pour la Préfète, par délégation, 

la déléguée adjointe de l’ANAH, 

Nadine CHEVASSUS 

 

Membre du comité régional, 
Dominique MUCCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directrice générale, 

Maryline PERRONNE 

 

La Vice-Présidente, 

Quitterie DELFOUR 

 

La présidente, Martine 
DARRIAU 
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Le président, Patrice LARTIGUE 

 

  

Annexe 1 : Liste et détails des fiches-action qui composent le plan d’action ACV2 

Le modèle de fiche action est à retrouver en annexe du guide pratique du programme ACV. 

Les financements sollicités auprès d’Action Logement sont inscrits à titre indicatif. Ils sont conditionnés 

à l’éligibilité de l’opération considérée, à la disponibilité de l’enveloppe au moment du dépôt de la 

demande et à l’évaluation financière de la situation du maître d’ouvrage 

Les décisions d’octroi des financements sont en effet prises par les comités d’engagement compétents 

d’ALS sur la base d’une évaluation financière de la situation du maître d’ouvrage permettant d’apprécier 

le niveau de risque de crédit de ce dernier via l’étude de sa solvabilité et pourra conduire à une 

éventuelle demande de garantie, conformément à l’article 107 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif 

au contrôle des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services 

d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) et 

qui règlemente ALS  en sa qualité de société de financement agréée. 

Les caractéristiques des financements , y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour de 

l’engagement des opérations. 

 

Annexe 2 : Cartographie des périmètres des secteurs d’intervention et liste des adresses 

incluses dans les secteurs d’intervention 

Cf plan ORT, ACV et OPAH 
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Annexe 3 :  Fiche-action ACV 2023-2026 

Élaboration des fiches actions 

Les fiches actions doivent permettre de définir précisément les investissements par lieux, leurs 

modalités de pilotage et les partenaires impliqués (y compris les acteurs privés), ainsi que les conditions 

de leur faisabilité, selon les 5 axes du programme. Pour rappel : 

 

 Période 2023-2026 

Axe 1 
De la réhabilitation à la restructuration : vers une 
offre attractive de l’habitat 

Axe 2 
Favoriser un développement économique et 
commercial équilibré 

Axe 3 
Développer l’accessibilité et les mobilités 
décarbonées 

Axe 4 
Aménager durablement l’espace urbain et 
mettre en valeur le patrimoine architectural et 
paysager 

Axe 5 Constituer un socle de services dans chaque ville 
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 Fiches actions 

 

Fiche 1 : Réfection du plateau piétonnier du cœur de ville 

Fiche 2 : Projet urbain du Sablar- Amiter 

Fiche 3 : Aménagement des places Camille Bouvet, Saint-Pierre, Salines, Chanoine Bordes et ceintures 

des cours 

Fiche 4 : Réhabilitation des arènes de Dax 

Fiche 5 : Skatepark 

Fiche 6 : Réhabilitation du stade Maurice Boyau 

Fiche 7 : Diagnostic et programmation de travaux sur la cathédrale 

Fiche 8 : Ambiancer le centre-ville 

Fiche 9 : Salle de spectacle polyvalente- étude de programmation 

Fiche 10 : Convention d’OPAH RU 

Fiche 11 : Rénovation énergétique des bâtiments communaux et intercommunaux 

Fiche 12 : Mise en œuvre du dispositif coercitif : Opération de Restauration Immobilière (ORI) ) 

Fiche 13 : Construction d’un restaurant scolaire pour l’école Gischia 
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FICHE 1 

Titre du projet RÉFECTION DU PLATEAU PIÉTONNIER DU CŒUR 

DE VILLE 

Type de projet ETUDE ET TRAVAUX 

Axe de 

rattachement 
Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat  

Axe 4 : Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le patrimoine 
architectural et paysager 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description générale Les rues piétonnes du centre-ville non incluses dans les programmes de 
travaux préalablement menées souffrent du vieillissement et de la 
dégradation des matériaux, anciens de plusieurs décennies. L’aspect et la 
nature du revêtement contreviennent à l’attractivité commerciale, au 
confort de la déambulation et offrent une image dégradée nuisant à 
l’image d’ensemble. 
La réfection en harmonie avec les secteurs déjà traités s’avère 
indispensable pour l’attractivité commerciale et pour agir en effet levier 
auprès des propriétaires de rez-de-chaussée commerciaux, logements. 
Elle sera précédée d’une reprise des réseaux d’assainissement eaux usées 
et eau pluviale, ainsi que d’adduction d’eau potable existants. 

Objectifs L’objectif est de : 

- créer des espaces qualitatifs et paysagers, en accord avec la valeur 

patrimoniale du centre historique, invitant à accéder et profiter d’une 

« expérience » agréable du centre ville. 

- de repenser les usages et le statut des espaces et créer un paysage 

urbain invitant à rentrer dans le centre historique, de créer des espaces 

de vie et de déambulation au lieu d’espaces « à traverser ». 

- de repenser le fonctionnement et le rôle des cours dans la configuration 

du centre historique, d’optimiser et fluidifier les déplacements, tout en 

faisant place aux nouveaux usages et en invitant la nature à une échelle 

appropriée. 

 

 

Maitre d’ouvrage Communauté d’agglomération du Grand Dax 

Partenaires locaux Etat (subventions DSIL et DETR) 

Banque des Territoires 
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Ville de Dax 

Coût total 7 325 000€ 

Financements 

prévisionnels 

Les demandes de subvention DETR seront faites chaque année 

pour financer ce programme pluriannuel 

Travaux de réhabilitation des réseaux : 1 755 000€ 

Mobilier urbain : 140 000€ 

Travaux d’aménagement urbain : 5 430 000€ 

Tranche 1 pour 2024 : 200 000€ par le Département des Landes 

Date de lancement 2021 

Date de livraison 2025 

Indicateurs 

d’avancement 

 

Indicateurs de 

résultat 

• Amélioration du parcours commercial 

• Amélioration de la part du végétal (maîtrise des eaux pluviales et 

lutte contre les îlots de chaleur) 

 

 

 

Commune [CAGD] État Banque des Territoires 

  

 

  

Julien DUBOIS, 

Maire 

Grégory RENDE, 

Vice-président 

Pour la Préfète, par 

délégation, 

le Sous-Préfet de 

Dax 

Thierry BARON 

Jean-Paul TERREN, 

directeur territorial 
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FICHE 2 

Titre du projet PROJET URBAIN DU SABLAR (AMITER) 

Type de projet ÉTUDE ET TRAVAUX 

Axe de 

rattachement 
Axe 4 Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le patrimoine 
architectural et paysager 

Date de signature Accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine (Sablar) notifié le 

12/01/23 au groupement AREP-EXIT-INGETEC 

Marché « études mobilités déplacements ORT de Dax » notifié le 

1/03/23 à TRANSITEC 

Signature fiche : 28 novembre 2023 

Description générale Le concours d’idées « AMITER » mené par l’Etat en 2019-2021 a permis à 

plusieurs équipes pluridisciplinaires de soumettre des propositions de 

requalification profonde du quartier du Sablar pour réconcilier la ville de 

Dax avec son fleuve, tout en réduisant l’exposition au risque d’inondations. 

Pour passer du concours d’idées à la mise en œuvre, des études de maîtrise 

d’œuvre urbaine et des études hydrauliques doivent être menées sur 2 ans 

afin de définir le cadre technique et financier d’un projet de 

renouvellement urbain. Par ailleurs, une expertise en 

mobilités/déplacement est également nécessaire sur 2 ans pour 

accompagner ce projet urbain (Sablar) et répondre à des besoins 

opérationnels sur la totalité du périmètre de l’ORT (et notamment en 

centre-ville). 

Objectifs Réconcilier la ville de Dax avec son fleuve tout en réduisant l’exposition 

au risque d’inondations. 

 

Maitre d’ouvrage Communauté d’agglomération du Grand Dax 

Partenaires locaux Etat (Ministère de la Transition écologique + PUCA) 

Banque des Territoires 

Coût total Études pré-opérationnelles 316 493€ TTC 
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Financements 

prévisionnels 

Le partenariat avec l’Etat pour le volet « AMITER » (études MOEU, étude 

hydraulique, animation du dispositif AMITER) sera régularisée via la signature d’un 

protocole expérimental AMITER et d’une convention financière entre l’Etat, le PUCA 

et le Grand Dax. 

Date de lancement 2023 

Date de livraison 2024 

Indicateurs 

d’avancement 

Études avancées à 25% au 30/06/23 

Indicateurs de 

résultat 

- Définition d’un schéma de desserte piéton/cycle pour le Sablar et le 

centre-ville ; 

- Identification d’opportunités foncières pour la requalification du Sablar ; 

- Accompagnement de projets immobiliers privés qualitatifs au Sablar ; 

- Requalifications de voies/carrefours engagées sur la base des 

préconisations de l’étude mobilité ; 

- Bilan d’aménagement du Sablar. 

 

 

 

Commune CAGD État Banque des territoires 

 

 

   

Julien DUBOIS, 

Maire 

Grégory RENDE, 

Vice-président 

Pour la Préfète, par 

délégation, 

le Sous-Préfet de 

Dax 

Thierry BARON 

Jean-Paul TERREN, 

directeur territorial 
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FICHE 3 

Titre du projet AMÉNAGEMENT DES PLACES CAMILLE BOUVET, 

SAINT PIERRE, SALINES ET CHANOINE BORDES ET 

DES CEINTURES DES COURS. 

Type de projet ETUDE ET TRAVAUX 

Axe de 

rattachement 
Axe 4 Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le patrimoine 
architectural et paysager 

Axe 3 Développer l’accessibilité et les mobilités décarbonées 

Axe 2 Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description générale Le projet projet Urbain Dax 2035, a défini une logique de continuité dans 

les espaces rénovés dans le centre historique affin de créer les conditions 

d’une déambulation, favorable à l’amélioration de l’attractivité touristique 

et commerciale de la cité. 

 

Après une phase de rénovation du plateau piétonnier du centre historique, 

l’étude définira la suite logique de transformation de l’écrin de cet espace 

patrimonial, protégé au titre du Site Patrimonial Remarquable (SPR). Ainsi 

trois périmètres opérationnels visant à transformer les espaces des cours 

et des « entrées » Ouest et Est du centre ville sont définis. L’objectif est 

de mener une réflexion cohérente à l’échelle urbaine, toute en rentrant 

dans une précision pré-opérationnelle. 

 

- Périmètre 1 : Place Camille Bouvet – Marché couvert 

Cet espace correspond à une des portes historiques de la ville fortifiée, 

transformée suite à la démolition du tronçon Ouest du rempart. 

La structure vieillissante en béton du marché couvert au milieu d’un nœud 

de circulation est un espace qui nécessite une réflexion sur l’optimisation 

des usages et la définition des espaces. 

 

- Périmètre 2 : L'ensemble de places: Chanoine Bordes, Saint Pierre, des 

Salines 

La place Saint Pierre est un nœud modal pour les transports en commun. 

Les trois places sont utilisées majoritairement comme parkings ce qui nuit 

à la vision d'entrée dans le centre ville historique depuis l'Est. La structure 

paysagère est vieillissante et peu valorisée dans l’espace urbain. 
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- Périmètre 3 : La ceinture des cours 

Espaces dédiés essentiellement à la circulation, les cours se transforment 

peu à peu avec la rénovation du centre ville. Des nouveaux commerces 

s’installent, quelques terrasses se sont installées entre les places de 

stationnement. 

 

Compte tenu de l’impact prévisible de ces aménagements, une large 

concertation sera à prévoir. La forme sera à définir ultérieurement 

(ateliers, balades urbaines, réunions publiques, etc). 

 

Objectifs L’objectif est de : 

- créer des espaces qualitatifs et paysagers, en accord avec la valeur 

patrimoniale du centre historique, invitant à accéder et profiter d’une 

« expérience » agréable du centre ville. 

- de repenser les usages et le statut des espaces et créer un paysage 

urbain invitant à rentrer dans le centre historique, de créer des espaces 

de vie et de déambulation au lieu d’espaces « à traverser ». 

- de repenser le fonctionnement et le rôle des cours dans la configuration 

du centre historique, d’optimiser et fluidifier les déplacements, tout en 

faisant place aux nouveaux usages et en invitant la nature à une échelle 

appropriée. 

 

Maitre d’ouvrage Ville de Dax 

Partenaires locaux État, Banque des territoires, DAXATOU, ABF, SYDEC, Grand Dax 

Coût total Coût prévisionnel 3 000 000 € TTC (Etudes + travaux hors réseaux) 

Financements 

prévisionnels 

Financement prévisionnel : État et Banque des territoires (Pour chaque 

sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l’accompagnement de la 
Caisse des Dépôts sera subordonné aux critères d’éligibilité de ses axes 
d’intervention ainsi qu’à l’accord préalable de ses organes décisionnels 

compétents) 

Date de lancement Procédure de marché public en cours, début de l’étude prévue en 

septembre 2023. 

Date de livraison Fin 2025 

Indicateurs 

d’avancement 

Calendrier de réalisation 

COPIL 
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Indicateurs de 

résultat 

- Suivi de la dynamique commerciale 

- Suivi de la vacance commerciale 

- Mesure du nombre de réhabilitations des bâtiments riverains 

- Suivi des usages des différents modes de déplacement 

 

Commune État DAXATOU CAGD 

 

 

   

Julien DUBOIS, Maire Pour la Préfète, par 

délégation, 

le Sous-Préfet de 

Dax 

Thierry BARON 

Martine DARRIAU, 

Présidente 

Grégory RENDE, 

Vice-président 
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FICHE 4 

Titre du projet RÉHABILITATION DES ARÈNES DE DAX 

Type de projet ACTION CONCRETE : PROJET / ETUDES/CHANTIER 

Axe de 

rattachement 
AXE 4 : Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le 

patrimoine architectural et paysager 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description 

générale 

Les arènes de Dax, lieu central et symbolique de la Ville, inscrites aux monuments 

historiques, ont fait l’objet d’un diagnostic alarmant quant à leur état structurel. 

Des désordres majeurs sur la structure en béton armé nécessitent des travaux de 

confortement afin de mettre en sécurité l’équipement en lui-même, mais 

également les spectateurs qui le fréquentent. 

Dans le cadre d’une réhabilitation complète de cet équipement structurant, et 

lieu de manifestations rassemblant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs 

chaque année, la Ville de Dax a fait le choix d’investir afin de lui redonner 

l’aspect majestueux originel et une pérennité technique et fonctionnelle. 

Ainsi, auront lieu au fur et à mesure des prochaines années : 

- Réhabilitation structurelle 

- Etanchéité des gradins bas 

- Mise en peinture 

- Réhabilitation des réseaux 

- Réaménagement et reconfiguration des coursives 

 

Objectifs L’ensemble des ces interventions et travaux est destiné à donner aux arènes de 

Dax une qualité fonctionnelle est esthétique correspondant aux standards des 

spectacles qui y sont donnés, et d’en faire un lieu évènementiel complémentaire 

de la future salle de spectacle multifonctionnelle. 

Maitre d’ouvrage VILLE DE DAX 

Partenaires locaux - DSIL (services de l’État) 

- Ville de Dax 

Coût total 1 300 000€ HT 

Financements 

prévisionnels 

Les demandes de subvention DSIL seront faites chaque année pour financer ce 

programme pluriannuel. 

 

 
Nature des dépenses 
 

2023 2024 2025 2026 

Travaux de 
confortement structurel 

400 000    

Etanchéité gradins  350 000 
 
 

 

Réseaux intérieurs   
 
100 000 
 

 

Aménagement 
coursives 

  100 000  
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peinture    350 000 

Coût Total 400 000 350 000 200 000 350 000 
 

Date de lancement 2023 

Date de livraison 2025 

Indicateurs 

d’avancement 

- Respect des phases préalablement définies avec le maître d’œuvre titulaire du 

marché public. 

- Validation de chaque phase par un ordre de service. 

- Tenue d’un calendrier de projet dynamique. 

Indicateurs de 

résultat 

- tenue de l’enveloppe budgétaire initialement allouée 

- tenue du cahier des charges techniques du maître d’œuvre dans le projet livré 

- tenue du calendrier de livraison des différentes phases 

- niveau de satisfaction des élus locaux 

- niveau de satisfaction des usagers 

 

 

 

Commune État 

 

 

 

Julien DUBOIS, Maire Pour la Préfète, par délégation, 

le Sous-Préfet de Dax 

Thierry BARON 
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FICHE 5 

Titre du projet SKATEPARK DAX 

Type de projet ACTION CONCRETE : PROJET / ETUDES/CHANTIER 

Axe de 

rattachement 
AXE 4 : Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le 

patrimoine architectural et paysager 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description 

générale 

Lancement d’un chantier dont l’objectif sera de livrer un skatepark en septembre 2025. Cette 

date lointaine est conséquente à une spécificité de chantier due à une mutualisation avec la 

construction d’un bassin hydraulique sur le même site. L’objectif recherché est d’optimiser la 

fonctionnalité des deux équipements à travers une complémentarité d’usage. La volumétrie du 

bassin aidera à niveler les courbes et les hauteurs de l’espace de glisse quand le skatepark aura 

pour vocation d’habiller le site et d’atténuer le manque d’esthétique et d’intégration urbaine d’un 

gros bloc de béton qu’aurait représenté le bassin à cet endroit. C’est une solution techniquement 

optimale pour le territoire avec des très grosses économies déployées dans la création de cet 

équipement hydraulique nécessaire pour le quartier. 

La volonté de la collectivité est de livrer un skatepark moderne, complémentaire des autres 

structures de glisse du département pour en faire une destination privilégiée des pratiquants 

initiés, mais aussi un équipement accessible à tous les acteurs locaux peu importe leur niveau de 

pratique ou leur engin de prédilection. Ainsi, l’équipe de maîtrise d’ouvrage est très attentive à 

des objectifs techniques comme le niveau de cohabitation, le nombre de pratiquants simultanés 

que le site pourra accueillir, la diversité et l’adaptabilité des modules, la prise en compte des 

usagers actifs (pratiquants, enseignants), mais aussi des passifs (spectateurs, passant, 

accompagnateurs). Une volonté centrale sera de créer un lieu de mixité sociale qui puisse être 

une destination pour des pratiquants experts, tout autant que pour un public famille, un groupe 

en enseignement, une compétition ou une 

 manifestation dans un pur style actuel de cultures urbaines. 

 

Objectifs - Fournir à la commune un équipement sportif répondant à un besoin, qui 

s’inscrira dans la complémentarité technique des équipements du territoire local 

(départemental / régional). 

 

- Proposer un équipement avec une forte intégration urbaine qui puisse s’intégrer 

dans la zone autant sur le plan visuel/esthétique qu’en terme d’usage (pratique 

sportive, déambulation, transition urbaine, piétonisation, connexion de 

circulation entre les deux boulevards). 

 

- Apporter de l’intelligence et de la modernité dans le portage du projet 
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notamment dans le concept de mutualisation de deux équipements publics. 

Maitre d’ouvrage VILLE DE DAX 

Partenaires locaux - Agence Nationale du Sport 

- DSIL (services de l’État) 

- Région Nouvelle Aquitaine 

Coût total 278 000€ 

Financements 

prévisionnels 

Ville de Dax : 63 000€ 

ANS : 150 000€ 

DSIL : 10 000€ 

Région NA : 55 000€ 

Date de lancement 30 septembre 2022 

Date de livraison 15 septembre 2025 

Indicateurs 

d’avancement 

- Respect des phases préalablement définies avec le maître d’œuvre titulaire du 

marché public. 

- Validation de chaque phase par un ordre de service. 

- Tenue d’un calendrier de projet dynamique. 

Indicateurs de 

résultat 

- tenue de l’enveloppe budgétaire initialement allouée 

- tenue du cahier des charges techniques du maître d’œuvre dans le projet livré 

- tenue du calendrier de livraison des différentes phases 

- niveau de satisfaction des élus locaux 

- niveau de satisfaction des usagers 

 

 

Commune État 

 

 

 

Julien DUBOIS, Maire Pour la Préfète, par délégation, 

le Sous-Préfet de Dax 

Thierry BARON 
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FICHE 6 

Titre du projet RÉHABILITATION DU STADE MAURICE BOYAU 

Type de projet Mise aux normes LNR / Pro D2 

Axe de 

rattachement 
AXE 4 : Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le 

patrimoine architectural et paysager 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description 

générale 

Le stade Maurice Boyau a fait l’objet de nombreuses évolutions depuis quelques années : 

- démolition – reconstruction de la tribune Est, pour ériger un équipement de 2 000 places assises 

et une salle d’hospitalités de 800 m² 

- démolition du Jaï-Alaï et de l’ancienne piscine municipale et du fronton, afin de bénéficier d’un 

espace libre d’environ 2Ha, pouvant accueillir un équipement structurant (salle de spectacle 

multimodale) 

- détachement d’un terrain d’environ 4 500 m² en vue d’y construire un skate-park et un bassin de 

rétention 

 

Au-delà de ces évolutions physiques, l’accession du club de rugby au niveau Pro D2, deuxième 

niveau professionnel, oblige à l’évolution des conditions d’accueil des matches. En effet, la 

présence d’équipes professionnelles, la retransmission des rencontres, et les exigences du 

diffuseur ne correspondent plus à la conception ancienne du stade Maurice Boyau. 

Il est ainsi nécessaire, a minima, de : 

- remplacer et déplacer une partie de la main courante afin de reconfigurer les espaces dédiés à 

l’aire de jeu et aux spectateurs 

- équiper l’ensemble du stade de points d’accès à la fibre optique 

- numéroter l’ensemble de la nouvelle tribune 

- créer une plateforme dédiée aux retransmissions télévisées 

- créer des vestiaires pour l’équipe locale et les officiels de match 

- recréer une enceinte sportive clôturée et sécurisée au regard de l’évacuation incendie 

L’ensemble de ces travaux et évolutions de l’enceinte sportive doivent permettre au club de 

respecter ses obligations vis-à-vis de la Ligue Nationale de Rugby, d’offrir aux sportifs et 

spectateurs, des conditions d’accueil correspondant au niveau professionnel, et de se pérenniser 

dans cette deuxième division nationale. 

 

Objectifs - respect du cahier des charges LNR relatif à la Pro D2 

- définition et autorisation d’une enceinte sportive 
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- amélioration des conditions d’accueil 

Maitre d’ouvrage Ville de Dax 

Partenaires locaux US Dax Rugby Landes 

Coût total 565 200€ 

Financements 

prévisionnels 

 

Date de lancement Septembre 2023 

Date de livraison Juin 2024 

Indicateurs 

d’avancement 

Calendrier de réalisation 

Indicateurs de 

résultat 
 

 

 

 

Commune 

 

 

Maire, Julien DUBOIS 
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FICHE 7 

Titre du projet DIAGNOSTIC ET PROGRAMMATION DE 

TRAVAUX DE LA CATHÉDRALE 

Type de projet ETUDE 

Axe de 

rattachement 
Axe 4 Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le 

patrimoine architectural et paysager 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description générale La cathédrale Sainte-Marie de Dax, classée Monument Historique par 

arrêté du 16 septembre 1946, est une des constructions les plus vastes 

au sein du tissu urbain de la ville de Dax. Elle est située dans la partie 

Sud de l’ancienne ville fortifiée, à l’emplacement d’un premier édifice 

religieux attesté au XIème. 

 

Reconstruite entre le milieu du XVII et la fin du XIXème siècle dans 

un style néo-classique suite à une succession d’effondrements des 

édifices antérieurs, la cathédrale de Dax a vu sa silhouette évoluer 

au fil du temps. Aujourd’hui, édifice-phare dans un quartier en 

pleine mutation, le monument nécessite des travaux de 

restauration de l’ensemble du clos et du couvert, afin de protéger 

des décors intérieurs et du mobilier remarquables (plusieurs 

éléments protégés au titre des monuments historiques). 

 

En effet, au cours des dernières années, plusieurs désordres ont 

été observés sans que des travaux conséquents aient été 

entrepris. A ce jour, il n’existe pas de connaissance complète 

technique de ce monument. 

 

Étant propriété communale, il est apparu nécessaire de réaliser 

une étude d’évaluation et de diagnostic de la cathédrale Sainte-

Marie de Dax, afin d’avoir une connaissance globale de l’état du 

monument, en vue de l’établissement d’un programme pluriannuel 

de travaux d’entretien, de restauration et de préservation du 

monument classé. 
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Objectifs [L’objectif est de : 

- d’établir un état des lieux de l'existant ; 

- de fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et 

technique du bâti 

existant ; 

- de permettre d'établir un programme fonctionnel de restauration et/ou 

conservation, d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière 

et d'en déduire la faisabilité de l'opération. 

Maitre d’ouvrage - Ville de Dax 

Partenaires locaux L’évêché, l’ABF, DRAC 

Coût total Coût prévisionnel du diagnostic et de l’étude de programmation 

pluriannuelle de travaux est de 103 000 € TTC. 

 

Financements 

prévisionnels 

Financement prévisionnel des études (sans travaux) : 

- DRAC 43 000 € (A ce jour pas de notification) 

- Département : 14 600 € (A ce jour pas de notification) 

Date de lancement Début de l’étude prévue en juillet 2023. 

Date de livraison Juillet 2024 

Indicateurs 

d’avancement 

Calendrier de réalisation 

COPIL 

Indicateurs de 

résultat 

- Suivi de l’usage du lieu 

- lancement des marchés de travaux 
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Commune 

 

 

Maire, Julien DUBOIS 
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FICHE 8 

Titre du projet AMBIANCER LE CENTRE-VILLE 

Type de projet ETUDE ET ACTIONS 

Axe de 

rattachement 
Axe 2 Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description générale L’attractivité d’un centre-ville marchand passe notamment par le plaisir de 

déambuler dans les rues commerçantes. 

A travers les notions « d’expérience client », « achat plaisir », 

la fréquentation et l’achat en cœur de ville sont conditionnés par l’ambiance que 

dégage le secteur concerné. 

Les grands centres commerciaux l’ont bien compris et développent des stratégies 

pour que l’achat se transforme en « expérience » à renouveler. 

Les décors de rue, les éclairages, les mobiliers choisis, la sonorisation sont des 

éléments qui renforcent l’attractivité et l’activité commerciale. 

Dans le même esprit, la signalétique des commerces et services et lieux d’intérêts 

(patrimoine…) sont à traiter sur l’ensemble du cœur de ville. 

Un cœur de ville doit avoir une « signature » qui le positionne par rapport aux 

autres pôles commerciaux du territoire ou des territoires voisins. 

Parce qu’à Dax c’est en son cœur que le commerce bat le plus fort, tout 

investissement public a un effet levier sur les investissements privés et les activités 

commerciales qui s’y installent. 

Cette opération va comprendre plusieurs actions : 

- décorer le centre-ville (décors transversaux de rue, portiques d’entrée de rue, 

sonorisation du plateau commerçant, végétalisation des rues ...) 

- création Maison du commerce pour faciliter la lisibilité pour les commerçants et 

centraliser les informations ; 

- mise en place d’un système de carte-cadeaux auprès de l’ensemble des 
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commerçants (annuaire interactif disponible pour l’utilisation de la carte) ; 

- acquisition outils de suivi et d'analyse des flux piétons. 

Objectifs Les objectifs sont de : 

- Mettre à disposition informations et conseils aux acteurs du commerce ; 

- « booster » les achats en ville et fidéliser la clientèle sur un périmètre donné (centre-ville) ; 

- d’avoir une « signature » pour que le centre-ville de Dax se positionne par rapport aux 
autres pôles commerciaux du territoire ou des territoires voisins ; 

- suivi des flux piétons et impact des animations et travaux sur la fréquentation du CV.  

Maître d’ouvrage Ville de Dax 

Partenaires locaux Etat, DAXATOU 

Coût total 460 000€ TTC 

Financements 

prévisionnels 

Ville de Dax et ACV 

Date de lancement 2023 

Date de livraison 2025 

Indicateurs 

d’avancement  

Indicateurs de 

résultat 

- Outil de mesure d’analyses des flux piétons ; 

-état de réalisation des investissements ; 

- nombre de commerçants présents sur la plateforme numérique. 

 

Commune État DAXATOU 
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Julien DUBOIS, Maire Pour la Préfète, par 

délégation, 

le Sous-Préfet de Dax 

Thierry BARON 

Martine DARRIAU, Présidente 

 

FICHE 9 

Titre du projet SALLE DE SPECTACLE POLYVALENTE 

ÉTUDE DE PROGRAMMATION 

Type de projet étude 

Axe de 

rattachement Objectif 4 : programmer une salle de spectacle 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description 

générale 

Un marché public a été lancé afin de retenir un prestataire menant 

les études de programmation et l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la construction et le lancement de l’exploitation d’une salle 

de spectacle polyvalente comprenant les principaux éléments 

suivants : 

1. démarche prospective / pré-programme, 

2. élaboration du programme détaillé, 

3. assistance au choix du mode d’exploitation de l’équipement sur 

la base d’études techniques et commerciales, économiques, 

financières et juridiques, 

4. assistance lors de la consultation des maîtres d’œuvre, 

5. suivi de l’adéquation programme – projet et affinement 

éventuel du programme. 

Le groupement, composé de la SCET, d’IDA Concept et de 

Citedia devra notamment calibrer de manière efficiente 

l’investissement et l’exploitation future de la salle. 

Objectifs Sur le volet investissement 

1. Des recommandations fonctionnelles seront émises pour 

disposer d’un équipement facile à travailler au quotidien, et 

programmer au plus juste les estimatifs de chaque espace. Il 

s’agira de trouver le juste équilibre entre créativité architecturale 
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et simplicité des approches constructives, entre innovations pour 

maximiser la modularité tout en faisant appel à des procédés 

techniques éprouvés, entre exigence environnementale et de 

confort d’usage et réalisme des niveaux de prestations pour 

maîtriser les coûts. 

2. Les retours d’expériences de la SCET et IDA Concept sur les 

niveaux d’investissement de multiples projets récents ou 

actuellement en phase travaux, impactés par les surcoûts liés au 

Covid et aux tensions d’approvisionnement sur certains 

matériaux, permettront d’avoir une vision actualisée des aléas et 

d’agir concrètement pour arbitrer sur les dispositifs constructifs 

les moins exposés à la volatilité des coûts de construction. 

3. la valorisation foncière devra permettre d’anticiper le poids 

significatif des investissements liés aux aménagements urbains et 

paysagers connexes, et valoriser, au bilan d’opération,  les 

recettes foncières qui pourraient éventuellement être intégrées 

aux produits de l’équation financière. 

Sur le volet exploitation 

1. L’optimisation des recettes sera recherchée, en prévoyant 

notamment un positionnement assis sur une étude de marché 

approfondie, avec une pondération vers des évènements 

présentant des modèles économiques bénéficiaires, et en 

mobilisant au maximum les recettes annexes, pouvant 

correspondre à des usages commerciaux attenants, des loyers 

pour des activités tierces, ou encore du stationnement payant 

mutualisé hors temps évènementiel. 

2. Une politique commerciale offensive sera recherchée, afin de 

doter les équipes projet de moyens concrets pour commercialiser 

cette nouvelle offre, la faire connaître, et engager l’autoproduction 

d’événements pour remonter la chaîne de valeur. 

3. L’optimisation des charges sera présentée, pour des modalités 

de gestion les plus efficientes et qui mutualisent les coûts, et le 

recours à l’externalisation pour certaines activités sera présenté. 

L’étude de programmation permettra également de 

travailler sur le site choisi, jonction stratégique dans le 

tissu urbain. 

La parcelle borde le site patrimonial remarquable protégé qui 

correspond au noyau ancien fortifié, et fait face aux arènes 

inscrites Monuments Historiques, avec lesquelles une 

complémentarité d’usage pourra d’ailleurs s’installer, ces 

dernières étant adaptées aux très grandes manifestations en 

extérieur 
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Maître d’ouvrage Communauté d’agglomération du Grand Dax 

Partenaires locaux Etat, Banque des territoires 

Coût total                215 700 € 

               dont 153 100 € pour la tranche ferme et la tranche optionnelle 1 

 

cement  

Intitulé mission Montant  HT Aides 

obtenues 

Base de 

l’assiette 

Taux 

Tranche ferme 

A- programmation 

81 700 € Banque des 

Territoires 

 

Etat 

 

 

 

116 300 € 

30 % 

Tranche ferme B. : AMO choix du mode 

d’exploitation de l’équipemen 

35 100 € 50 % 

Tranche optionnelle n°1 : AMO choix du 

maître d’œuvre sur esquisse 

36 300 € Etat 36 300 € 50 % 

Total 153 100 €  153 100 €  72,88 

 

Date 

de lancement 

L’étude de programmation a débuté en mai 2023 

Date de livraison concours de maîtrise d’œuvre de mars à décembre 2024; lancement des 

marchés de travaux en 2025 

Début construction en 2025 

Livraison de la salle en 2027 

Indicateurs La tranche ferme devra être achevée en février 2024 
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d’avancement 

Indicateurs de résultat Obtention d’un programme opérationnel permettant de calibrer au plus 

juste l’investissement et optimisant le volet exploitation 

 

 

Commune CAGD État Banque des territoires 

 

 

   

Julien DUBOIS, 

Maire 

Grégory RENDE, 

Vice-président 

Pour la Préfète, 

par délégation, 

le Sous-Préfet 

de Dax 

Thierry BARON 

Jean-Paul TERREN, 

directeur territorial 
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FICHE 10 

Titre du projet Convention d’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 

Urbain (OPAH RU) 

Type de projet Convention favorisant la réhabilitation de l’habitat privé 

Axe de 

rattachement 

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration vers une offre attractive de 

l’habitat en centre-ville 

Date de signature Convention OPAH RU initiale : 26 janvier 2021 

Avenant n°1 approuvé par le conseil communautaire en date du 8 février 2023, 

Avenant n°2 proposé au conseil communautaire en date du 13 /09 /2023 

Signature fiche : 28 novembre 2023 

Description 

générale 

L’OPAH RU est un dispositif incitatif permettant d’apporter des aides financières 

et techniques aux propriétaires, ou copropriétaires désireux de réhabiliter leurs 

logements dégradés ou vacants afin de les remettre sur le marché du logement 

Objectifs Sur une durée de 5 ans (2020/2025) traitement de : 

25 logements propriétaires occupants (précarité énergétique, autonomie de la 

personne, logements indignes) 

50 logements de propriétaires bailleurs selon les mêmes thématiques 

30 logements à réhabiliter en copropriétés 

L’avenant n°2 augmente les objectifs en terme de traitement de logements en 

copropriétés en passant à 132 logements 

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

Partenaires locaux ANAH, Banque des Territoires, Action Logement, Procivis, ville de Dax 

Coût total Engagements financiers : 
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Date 

de lancement 

2020 

Date de livraison 2025 

Indicateurs 

d’avancement 

Nombre de logements conventionnés 

 

I 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre de logements réhabilités 

Coût moyen de travaux 

Coût moyen de subventions 

Classe d’énergies atteintes 

 

 

Commune CAGD ANAH Banque des 

territoires 

Action logement 

 

 

    

Julien DUBOIS, 

Maire 

Grégory 

RENDE, 

Vice-président 

Pour la Préfète, 

par délégation, 

la déléguée 

adjointe, 

Jean-Paul TERREN, 

directeur territorial 
Dominique 

MUCCI, 

Membre du 

 Aides à l’ingénierie Aides aux travaux 

ANAH 204 850 € (part fixe) 2 285 841 € 

Grand Dax 113 420 € 610 000 € 

Ville de 

Dax 

75 000 € 400 000 € 

Banque 

des 

Territoires 

100 000 €  

Procivis Enveloppe de 250 000 € affectée à l’OPAH RU 

Action 

Logement 

Mise à disposition de son offre de produits et services en faveur des 

salariés 
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Nadine 

CHEVASSUS 

comité régional, 

 

Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20250327-20250326-6-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025



69 

FICHE 11 

Titre du projet RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

Type de projet ETUDE ET TRAVAUX 

Axe de 

rattachement 
Axe 1 / De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 
l’habitat 

Date de signature 28 novembre 2023 

Description générale Afin de contribuer aux objectifs des lois sur la transition énergétique et 

sur le climat, le Grand Dax souhaite accélérer la rénovation des bâtiments 

publics. Ces travaux de performance énergétique favoriseront la transition 

énergétique et permettront aux communes et à la communauté 

d’agglomération de faire des économies sur leur budget de 

fonctionnement. Les moyens dégagés permettront de diriger l’effort sur 

des actions visant à dynamiser le territoire. 

Objectifs Les objectifs sont les suivants : 

- accélérer la rénovation énergétique des bâtiments communaux et 

intercommunaux 

- rénover le patrimoine bâti des communes 

- favoriser le développement des énergies renouvelables 

Maitre d’ouvrage CAGD pour les études, les communes du Grand Dax pour les travaux 

Partenaires locaux Etat, Banque des territoires, Grand Dax 

Coût total Coût prévisionnel : 1 500 000 € TTC (Etudes + travaux hors réseaux) 

Financements 

prévisionnels 

Sur les études 

Banque des territoires : 50 % 

Grand Dax 

Communes du Grand Dax 

Sur les travaux 

Etat (DSIL, DETR, Fonds Vert) 

Grand Dax 
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Communes du Grand Dax 

Date de lancement Marché d’audits énergétiques novembre 2023 

Date de livraison 2026 

Indicateurs 

d’avancement 

Etudes : 2023-2024 

Travaux : 2025-2026 

Indicateurs de 

résultat 

- Evolution de la consommation énergétique 

- Evolution de l’étiquette énergie 

- Evolution de l’étiquette climat 

- Economies réalisées sur les fluides 

 

 

 

 

Commune [CAGD] État Banque des Territoires 

 

 

   

Julien DUBOIS, 

Maire 

Grégory RENDE, 

Vice-président 

Pour la Préfète, 

par délégation, 

le Sous-Préfet 

de Dax 

Thierry BARON 

Jean-Paul TERREN, 

directeur territorial 
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FICHE 12 

Titre du projet Mise en œuvre du dispositif coercitif : Opération de 

restauration immobilière (ORI ) 

Type de projet Outil favorisant la réhabilitation de l’habitat privé 

Axe de 

rattachement 

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration vers une offre attractive de 

l’habitat en centre-ville 

Axe 4 : Aménager durablement l’espace urbain et mettre en valeur le patrimoine 

architectural et paysager 

 

Date de signature Convention OPAH RU initiale : 26 janvier 2021 

Avenant n°1 approuvé par le conseil communautaire en date du 8 février 2023, 

Avenant n°2 proposé au conseil communautaire en date du 13 /09 /2023 

 

Délibération pour l’instauration du périmètre ORI, identique au périmètre de 

l’OPAH-RU : conseil municipal 22 juillet 2021 

Description 

générale 

L’OPAH RU est un dispositif incitatif permettant d’apporter des aides financières 

et techniques aux propriétaires, ou copropriétaires désireux de réhabiliter leurs 

logements dégradés ou vacants afin de les remettre sur le marché du logement 

Objectifs La ville de Dax a engagé une politique dynamique et ambitieuse de 

renouvellement urbain de son centre-ville. Ce projet global a pour objectif de 

refaire du cœur historique le lieu privilégié d’une offre diversifiée de logements 

réhabilités, de lutter contre la vacance des logements et des commerces pour un 

mieux vivre en ville. La création du Site Patrimonial Remarquable constitue le 

socle d’un projet urbain respectueux de l’identité historique de Dax. 

 

Le volet Renouvellement Urbain (RU) de l’OPAH permet, en parallèle des aides 

financières incitatives, de mettre en place une Opération de Restauration 

Immobilière (ORI), dispositif plus coercitif, sur le périmètre de l’OPAH-RU. 

 

Une ORI se définit comme une opération d’aménagement visant la réalisation de 

travaux de remise en état , de modernisation, ou de démolition ayant pour 

conséquence la transformation et l’amélioration des conditions d’habilité des 

immeubles visés. 
 

Elle a pour objectif de rendre obligatoires les travaux sur les immeubles les plus 

dégradés en situation de blocage par les propriétaires : les travaux de remise en 

état de certains bâtiments peuvent être déclarés d’utilité publique (DUP). 

Maître d’ouvrage Ville de Dax 
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Partenaires locaux ANAH, CAGD, Banque des Territoires, Action Logement, Procivis 

Coût total Accord cadre pour l’accompagnement juridique et technique pour un montant de 

70 000€ HT sur 4 ans 

 

Date 

de lancement 

2025 – marché en cours 

Date de livraison Il est prévu un déroulement de la procédure de DUP sur 5 ans 

Indicateurs 

d’avancement 

Nombre d’immeubles réhabilités 

Nombre de  logements remis aux normes et sur le marché 

 

I 

Indicateurs de 

résultat 

Nombre d’immeubles réhabilités 

Nombre de  logements remis aux normes et sur le marché 

 

 

 

Commune CAGD ANAH Banque des 

territoires 

Action logement 

 

 

    

Julien DUBOIS, 

Maire 

Grégory 

RENDE, 

Vice-président 

Pour la Préfète, 

par délégation, 

la déléguée 

adjointe, 

Nadine 

CHEVASSUS 

Jean-Paul TERREN, 

directeur territorial 
Dominique 

MUCCI, 

Membre du 

comité régional, 
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nom du projet Fiche 13 : Construction d’un restaurant 

scolaire pour l’école Léon Gischia à Dax 

Type de projet Construction d’un bâtiment public – secteur scolaire 

Axe de 

rattachement 
Axe 5 : constituer un socle de services dans chaque commune 

Date de signature  

Description générale L’école Léon Gischia, construite en 1967, est située au cœur du quartier 
prioritaire de la ville de Cuyès. Elle accueille ainsi une population d’enfants 
habitant dans ces ensemble d’habitat à loyer modéré durant l’année 
scolaire, et un centre de loisirs durant les périodes de vacances. 
Elle regroupe 70 enfants, tant durant le temps scolaire qu’en accueil de 
loisirs. 
Au fur et à mesure de son histoire, des salles de classe ont été transformées 
en restaurant scolaire, livré en liaison froide depuis l’unité centrale de 
restauration de l’hôpital de Dax, puis ont permis une séparation des flux 
propre et sale. 
Le projet actuel consiste à récupérer ces locaux pour les projets éducatifs, 
et de construire un restaurant scolaire correspondant aux attentes et 
normes de 2025. 
Après une étape de programmation, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un 
cabinet d’architectes. 
Le nouvel équipement comportera : 

- Une salle de restaurant pour 70 enfants en 2 services 
- 1 office avec séparation des circuits 
- Local pour machines à laver 
- Locaux de stockage 
- Local déchets 
- Vestiaires et sanitaires adultes et enfants 

 
Le démarrage de sa construction est prévu à la fin du printemps 2025, et 
sa livraison au printemps 2026 

 

Objectifs Améliorer l’accueil des enfants d’un quartier prioritaire de la ville en milieu 

scolaire 

Maitre d’ouvrage Ville de Dax 

Partenaires locaux Département des Landes 

Coût total 720 000 € HT 

Financements 

prévisionnels 

Etat (DSIL) : 212 015 € 

Département des Landes : 90 075 € 

Date de lancement 01/03/2024 

Date de livraison 31/03/2026 

Indicateurs 

d’avancement 

PRO validé 

Indicateurs de • Achèvement de la construction 

Accusé de réception en préfecture
040-244000675-20250327-20250326-6-DE
Date de télétransmission : 31/03/2025
Date de réception préfecture : 31/03/2025
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résultat 
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Julien DUBOIS, 

Maire 

Grégory 

RENDE, 

Vice-président 

Pour la Préfète, 

par délégation, 

la déléguée 

adjointe, 

Nadine 

CHEVASSUS 

Jean-Paul TERREN, 

directeur territorial 
Dominique 

MUCCI, 

Membre du 

comité régional, 
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